

**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. objednatele 120-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014**  
uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů

KoPÚ v k.ú. Štěpánov u Lukova

**SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová, odborný referent  
KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

**a**

**Z h o t o v i t e l:** **INGEOS spol. s r.o.**  
Adresa: Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice  
Zastoupený: Tomášem Charvátém, Jiřinou Charvátovou  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Charvát, Tomáš Charvát  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank  
Číslo účtu: 944056036/5500  
IČ/ DIČ: 27331083/ CZ27331083  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 24660

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 2014 č. objednatele 120-2014-508101 (dále jen „dodatek smlouvy“)**

**Předmět dodatku smlouvy**

Na základě provádění výše uvedeného díla byl po geometrickém a polohovém určení obvodu KoPÚ upřesněn rozsah provedených prací:

- délka šetřených hranic byla dle smlouvy o dílo u položky 1.4. 126 MJ, dle skutečnosti je 117 MJ, rozdíl je 9 MJ,
- počet použitých plastových značek byl dle smlouvy o dílo u položky 1.4. 630 bodů, dle skutečnosti je 349 bodů, rozdíl je 281 bodů.

Délka šetřených hranic a počet použitých plastových značek byl nižší, než byl předpoklad ve smlouvě o dílo. Z toho vyplývá změna počtu měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 k SOD č. obj. 120-2014-508101 u položky 1.4.

Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny za tuto etapu prací podle skutečných měrných jednotek. Podle záznamu ze dne 19. 10. 2015 o projednání změny smlouvy dochází k úpravě ceny díla.

V Článku VII. odst. 1. smlouvy o dílo se mění Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	573 212,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	152 100,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH	110 350,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>835 662,- Kč</b>
DPH (21%)	175489,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 011 151,- Kč</b>

Zároveň se mění příloha č. 1 ke SOD č. obj. 120-2014-508101.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele č. obj. 120-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014 zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo má 3 strany textu A4 a je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne - 5 -11- 2015



Za objednatele:

  
Ing. Martin Vrba  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj



V Teplicích dne - 5 -11- 2015

Za zhotovitele:

  
Tomáš Charvát  
  
Jiřina Charvátová  
jednatelé společnosti

INGEOS spol. s r.o.  
Masarykova 2462/55  
415 01 TEPLICE

		ha	337	150	50 550	31.10.2014
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	337	150	50 550	31.10.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	7	200	1 400	31.10.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	4 500	9 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	337	450	151 650	31.10.2014
1.4.	Stanovení a vyšetření obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100bm	117	1 650	193 050	10.05.2016
	- stabilizace plastovou značkou	bod	349	68	23 732	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	3	800	2 400	
1.5.	Zjišťování a vytyčení hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	139	600	83 400	10.05.2016
	- stabilizace plastovou značkou	bod	110	68	7 480	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	337	150	50 550	31.08.2016
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	337	150	50 550	01.03.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společ. zař. pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	45	800	36 000	01.03.2017
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	337	150	50 550	30.09.2017
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	5 000	15 000	30.11.2017
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	490	100	49 000	do 3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	360	30	10 800	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	337	150	50 550	do 3 měsíců

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	573 212 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	152 100 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	110 350 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>835 662 Kč</b>
DPH	175 489 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 011 151 Kč</b>

V Teplicích dne - 5 -11- 2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Husitská 1071/2  
415 02 Teplice

Ing. Martin Vrba  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Za zhotovitele:

INGEOS spol. s r.o.  
Masarykova 2462/55  
415 01 TEPLICE

Tomáš Charvát Jitřina Charvátová  
jednatelé společnosti