

Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky

HARMONOGRAM PRACÍ

		2024			počet dnů
		říjen	listopad	prosincec	
Polní cesta C8					
Zemní práce					25
Zakládání					10
Komunikace pozemní					15
Trubní vedení					10
Ostatní konstrukce a práce, bourání					35
Ostatní náklady					30
Vedlejší rozpočtové náklady					15

Nabytí účinnosti smouvy

04.11.2024

Lhůta zahájení stavebních prací

06.11.2024

Termín dokončení stavebních prací

13.12.2024

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla

13.02.2025