

# Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky

## HARMONOGRAM PRACÍ

	2024												počet dnů
	říjen				listopad				prosinec				
<b>Polní cesta C8</b>													
Zemní práce					■	■	■	■	■	■	■		25
Zakládání					■	■	■	■					10
Komunikace pozemní					■	■	■	■	■				15
Trubní vedení					■	■	■	■					10
Ostatní konstrukce a práce, bourání					■	■	■	■	■	■	■	■	35
Ostatní náklady					■	■	■	■	■	■	■	■	30
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					■	■				■			15

Nabytí účinnosti smouvy **4.11.2024**  
 Lhůta zahájení stavebních prací **6.11.2024**  
 Termín dokončení stavebních prací **13.12.2024**  
 Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla **13.2.2025**