

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 - KoPÚ Dolní Roveň

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
<b>3.4. Přípravné práce</b>				<b>61,8</b>	<b>38,2</b>			
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	20	500	6 180	3 820	10 000	31.1.2020	
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 500	7 416	4 584	12 000		
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	708	525	229 711	141 989	371 700	31.1.2020	
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	194	2 250	269 757	166 743	436 500	31.3.2020	
		Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	31	3 500	67 053	41 447	108 500	31.10.2023
Vyhotovení geometrického plánu	ks	1	6 000	3 708	2 292	6 000	30.10.2024	
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	708	225	98 447	60 853	159 300	30.6.2020	
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	708	225	98 447	60 853	159 300	31.5.2021	
	Aktualizace soupisu nároků	hod	2	700	865	535	1 400	31.10.2023
	Aktualizace soupisu nároků	ks	1	25 000	15 450	9 550	25 000	30.10.2024
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>797 035</b>	<b>492 665</b>	<b>1 289 700</b>	<b>31.10.2023</b>	
<b>3.5. Návrhové práce</b>								
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	708	400	175 018	108 182	283 200	28.2.2025	
Aktualizace plánu společných zařízení	ks	1	54 000	33 372	20 628	54 000		
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	525	9 734	6 017	15 750		
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	50	1 854	1 146	3 000		
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	50	62	38	100		
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	708	550	240 649	148 751	389 400	30.10.2025	
	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ks	1	29 022	17 936	11 086		29 022
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	6 180	3 820	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>484 804</b>	<b>299 668</b>	<b>784 472</b>		
3.6. Mapové dílo	ha	708	400	175 018	108 182	283 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele	
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>175 018</b>	<b>108 182</b>	<b>283 200</b>		
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>								
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				797 034,60	492 665,40	1 289 700,00		
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				484 803,70	299 668,30	784 472,00		
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				175 017,60	108 182,40	283 200,00		
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1 456 855,90</b>	<b>900 516,10</b>	<b>2 357 372,00</b>		
DPH 21% v Kč				305 939,74	189 108,38	495 048,12		
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>1 762 795,63</b>	<b>1 089 624,49</b>	<b>2 852 420,12</b>		

V Pardubicích dne 7.11.2024

V Praze dne 1.11.2024

**Za objednatele č. 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 6.11.2024

**Za objednatele č. 2:**

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic s.p.