

Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 SoD - KoPÚ k.ú. Bohutín nad Moravou - položkový výkaz činností

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	104	250	26 000	29. 1. 2016
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	105	550	57 750	29. 1. 2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	12	600	7 200	29. 1. 2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	5	650	3 250	29. 1. 2016
1.3.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	178	900	160 200	29. 1. 2016
1.4.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 000	0	29. 1. 2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	50	900	45 000	29. 1. 2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	104	250	26 000	31. 8. 2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč					325 400	31.8.2016
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	104	650	67 600	30. 11. 2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	80	500	40 000	30. 11. 2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	10	600	6 000	30. 11. 2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	31,29	300	9 387	30. 11. 2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	104	250	26 000	28. 2. 2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
2.6.	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	22	7 000	154 000	31. 5. 2025
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč					306 987	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	200	500	100 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	104	800	83 200	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					183 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	325 400 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč	306 987 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	183 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	815 587 Kč
DPH 21% v Kč	171 273 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	986 860 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Olomouci

V Jablonném nad Orlicí

Za objednatele:

Za zhotovitele:

"elektronicky podepsáno"

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....

Ing. Jan Mühlhansl
jednatel společnosti