

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Křtěnov u Olešnice**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko, Bc. Jitkou Orságovou, odborným radou pobočky Blansko

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová

+420 727 956 814 – Bc. Jitka Orságová

E-mail: blansko.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

(2) Společnost právnických osob, kterou tvoří :

Horageo s.r.o. (reprezentatnt sdružení - příkazník)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118

Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 69jg7xi

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2701202958/2010

DIČ: CZ05949416

a

Geocart CZ spol s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno-Medlánky, IČO 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771

Zastoupená: Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 3v2d84r

DIC: CZ25567179

Společnost právnických osob zastupuje na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křtěnov u Olešnice“ ze dne 28. července 2022	Ing. Jan Raška, jednatel společnosti Horageo s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Raška, jednatel společnosti Horageo s.r.o.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Výhradní korespondenční adresa:	Horageo s.r.o., Obúrka 3115, 678 01 Blansko
Výhradní datová schránka:	69jg7xi
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2701202958/2010
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :	xxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

PREAMBULE

Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo na **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křtěnov u Olešnice** jsou:

- personální změny na straně objednatele
- posun termínu

1. PERSONÁLNÍ ZMĚNY

S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj stal Ing. Pavel Zajíček. V technických záležitostech nově za objednatele jedná Bc. Jiřka Orságová, odborný rada pobočky Blansko. Z těchto důvodů došlo k úpravě údajů na straně objednatele.

2. POSUN TERMÍNU

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 25. listopadu 2024 o posunutí termínů dokončení a předání dílčích částí díla 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a 6.3.2 Vypracování návrhu

nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Křtěnov u Olešnice o pozemky ze sousedního katastrálního území Crhov u Olešnice. Tato potřeba vyplynula z připomínek a požadavků sboru zástupců vlastníků pozemků při projednávání plánu společných zařízení za účelem zpřístupnění lokality vedle Crhovského potoka, což je možné jen přes pozemky z katastrálního území Crhov u Olešnice.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné.

Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1005-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 36/2022, jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Brno
Datum: 12.12.2024

Horageo s.r.o.
Místo: Blansko
Datum: 11.12.2024

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Jan Raška
jednatel společnosti Horageo s.r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová

Příloha k dodatku č. 4 SoD - aktualizovaný položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křtěnov u Olešnice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	3 000,00	24 000,00	31.7.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	8 000,00	16 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	213	1 210,00	257 730,00	30.11.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	17	1 210,00	20 570,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, přeepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	114	3 630,00	413 820,00	30.4.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0	12 100,00	0,00	30.4.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	27	2 420,00	65 340,00	30.4.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	228	665,50	151 734,00	31.7.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	228	907,50	206 910,00	30.9.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 156 104,00	30.9.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	228	2 299,00	524 172,00	31.7.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	45	1 210,00	54 450,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	45	2 420,00	108 900,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	17	2 420,00	41 140,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	5	24 200,00	121 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	16 093,00	16 093,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	9 196,00	9 196,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	3 448,50	3 448,50	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	228	2 510,75	572 451,00	31.3.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	36 300,00	72 600,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	10 890,00	10 890,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	17 575,25	17 575,25	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	10 043,00	10 043,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	3 766,13	3 766,13	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 565 724,88	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“					
		ha	228	907,50	206 910,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					206 910,00	xxxxx

Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 156 104,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 565 724,88	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				206 910,00	
Celková cena bez DPH v Kč				2 928 738,88	
DPH 21 % v Kč				615 035,16	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				3 543 774,04	