

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hojsova Stráž (dodatek č. 7)						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	37	1 000	37 000	31. 10. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	3 198	400	1 279 200	31. 05. 2018
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	288	1 800	518 400	30. 11. 2018
	Méněpráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.DODATEK č. 1		27	1 800	-48 600	30. 11. 2018
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.DODATEK č. 3		26	1 800	46 800	30. 06. 2019
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. DODATEK č. 4		4	1 800	7 200	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	707	1 300	919 100	30. 11.2018
	Méněpráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona DODATEK č. 1		144	1 300	-187 200	30. 11.2018
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona DODATEK č. 2		27	1 300	35 100	30. 11. 2018
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona DODATEK č. 3		37	1 300	48 100	30. 06. 2019
	Méněpráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona DODATEK č. 4	100 bm	1	1 300	-1 300	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	3 198	200	639 600	30. 11. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	3 198	300	959 400	31. 07. 2019
3.1.5.	Vícepráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků DODATEK č. 3	ha	5	300	1 500	31. 07. 2019
	Vícepráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - AKTUALIZACE (DODATEK č. 7)	ks	4	28 782	115 128	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					4 369 428	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	3 133	400	1 253 200	30. 11. 2019
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení DODATEK č. 1		27	400	10 800	
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení DODATEK č. 3		4	400	1 600	
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení DODATEK č. 4		6	400	2 400	
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení - AKTUALIZACE (DODATEK č. 7)	ks	2	75 192	150 384	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	1 000	8 000	30.11.2019
	Méněpráce - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty DODATEK č. 4		5	1 000	-5 000	30.11.2019
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	300	24 000	30.11.2019
	Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami DODATEK č. 4		77	300	-23 100	30.11.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	30.11.2019
	Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami DODATEK č. 4		10	1 000	-10 000	30.11.2019

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona		ha	3 133	500	1 566 500	31. 10. 2020 Dodatek č. 6
	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona DODATEK č. 1			27	500	13 500	
	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona DODATEK č. 3			4	500	2 000	
	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona DODATEK č. 4			6	500	3 000	
	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - AKTUALIZACE (DODATEK č. 4)		ks	2	93 990	187 980	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ		ks	2 1)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Vícepráce - Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - AKTUALIZACE (DODATEK č. 7)			2		20 000	
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						3 235 264	
3.3	Mapové dílo		ha	3 198	300	959 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
3.3	Vícepráce - Mapové dílo DODATEK č. 3		ha	5	300	1 500	
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč						960 900	
3.4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM		100 bm	3478	400	1 391 200	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						1 391 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						4 369 428,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						3 235 264,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						960 900,00 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						1 391 200,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč						9 956 792,00 Kč	
DPH 21% v Kč						2 090 926,32 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč						12 047 718,32 Kč	

V Plzni dne 10.12.2024

V Plzni dne 10.12.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

.....
Ing. Helena Krausová

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.