

Harmonogram stavby "Polní cesty VC3 v k.ú. Drahoňov a VC8 v k.ú. Babín"

Popis	rok	2024								2025																			
Polní cesty VC3 v k.ú. Drahoňov a VC8 v k.ú. Babín	měsíc	listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen			
Práce a dodávky HSV																													
Práce a dodávky PSV																													
Vedlejší rozpočtové náklady																													

30.4.2025 - dokončení stav.prací

20.5.2025 - Předání a převzetí dokončeného díla