

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a

Mgr. Miloslavem Cigošem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 956 373, +420 727 956 447

E-mail: j.vavra1@spucr.cz, m.cigos@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

#### (2) AGROPROJEKT PSO s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavičkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x

ID datové schránky: 784cctd

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

DIČ: CZ41601483

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 29. 9. 2022 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a Svárov u Uherského Hradiště“. Dne 9. 11. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 9. 2. 2024 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
2. V souladu s ustanovením bodu 3.6. smlouvy o dílo požádal zhotovitel přípisem ze dne 7. 3. 2024 o navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek činí maximum procentní výše uvedené ve shora citovaném bodu smlouvy, a to 10 %. Důvodem je skutečnost, že roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, uveřejněný Českým statistickým úřadem pro rok 2023, byl vyšší, konkrétně ve výši 10,7 %. Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.
3. Tato změna smlouvy není změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

KoPÚ Částkov

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

130 MJ x 4 598 Kč = 597 740 Kč

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

20 MJ x 5 445 Kč = 108 900 Kč

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

200 MJ x 2 662 Kč = 53 240 Kč

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

460 MJ x 968 Kč = 445 280 Kč

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

459 MJ x 1 452 Kč = 666 468 Kč

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

54 MJ x 1 694 Kč = 91 476 Kč

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl.

6.3.1 i) b) Smlouvy

116 MJ x 3 025 Kč = 350 900 Kč

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

15 MJ x 3 025 Kč = 45 375 Kč

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha

1 MJ x 10 164 Kč = 10 164 Kč

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha

1 MJ x 3 630 Kč = 3 630 Kč

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha

1 MJ x 1 210 Kč = 1 210 Kč

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

459 MJ x 1 573 Kč = 722 077 Kč

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

2 MJ x 54 450 Kč = 108 900 Kč

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

1 MJ x 13 310 Kč = 13 310 Kč

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha

1 MJ x 11 011 Kč = 11 011 Kč

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha

1 MJ x 3 630 Kč = 3 630 Kč

6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha

1 MJ x 1 210 Kč = 1 210 Kč

6.4 Mapové dílo

460 MJ x 484 Kč = 222 640 Kč

KoPÚ Svárov u Uherského Hradiště

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

105 MJ x 1 754,50 Kč = 184 222,50 Kč

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

160 MJ x 968 Kč = 154 880 Kč

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

157 MJ x 1 815 Kč = 284 955 Kč

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

26 MJ x 1 694 Kč = 44 044 Kč

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl.

6.3.1 i) b) Smlouvy

51 MJ x 1 815 Kč = 92 565 Kč

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

15 MJ x 1 815 Kč = 27 225 Kč

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha

1 MJ x 12 705 Kč = 12 705 Kč

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha

1 MJ x 3 630 Kč = 3 630 Kč

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha

1 MJ x 1 210 Kč = 1 210 Kč

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

157 MJ x 1 573 Kč = 246 961 Kč

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

2 MJ x 54 450 Kč = 108 900 Kč

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

1 MJ x 13 310 Kč = 13 310 Kč

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha

1 MJ x 11 011 Kč = 11 011 Kč

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha

1 MJ x 3 630 Kč = 3 630 Kč

6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha

1 MJ x 1 210 Kč = 1 210 Kč

6.4 Mapové dílo

160 MJ x 968 Kč = 154 880 Kč

## II.

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	4 021 612,50 Kč
---	-----------------

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	2 880 647,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	377 520,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	7 279 779,50 Kč
DPH 21 %	1 528 753,70 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	8 808 533,20 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:  
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností pro každé k.ú. samostatně  
Příloha č. 2 Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Ve Zlíně dne: 19. 4. 2024

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
V Brně dne: 18. 4. 2024

\_\_\_\_\_  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

\_\_\_\_\_  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Částkov Dodatek č. 3

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	<b>650,00</b>	16 250,00	15.8.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	<b>5 000,00</b>	25 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	345	<b>1 400,00</b>	483 000,00	15.8.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	115	<b>2 500,00</b>	287 500,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	130	<b>4 598,00</b>	597 740,00	15.4.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	20	<b>5 445,00</b>	108 900,00	15.4.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	20	<b>2 662,00</b>	53 240,00	15.6.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	460	<b>800,00</b>	368 000,00	15.8.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	460	<b>968,00</b>	445 280,00	15.6.2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>2 384 910,00</b>	<b>15.6.2024</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	459	<b>1 452,00</b>	666 468,00	15.6.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	54	<b>1 694,00</b>	91 476,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	116	<b>3 025,00</b>	350 900,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	15	<b>3 025,00</b>	45 375,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	0			
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	<b>10 164,00</b>	10 164,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	<b>3 630,00</b>	3 630,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	<b>1 210,00</b>	1 210,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	459	<b>1 573,00</b>	722 007,00	<b>15.4.2026</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>54 450,00</b>	108 900,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	<b>13 310,00</b>	13 310,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	<b>11 011,00</b>	11 011,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	<b>3 630,00</b>	3 630,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 210,00	1 210,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>2 029 291,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	460	<b>484,00</b>	222 640,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>222 640,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				2 384 910,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				2 029 291,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				222 640,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>4 636 841,00</b>	
DPH 21% v Kč					973 736,61	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>5 610 577,61</b>	

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Svárov u Uherského Hradiště Dodatek č. 3

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	<b>2 200,00</b>	13 200,00	15.6.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	<b>6 700,00</b>	20 100,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	125	<b>1 400,00</b>	175 000,00	15.6.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	<b>2 700,00</b>	94 500,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	<b>4 180,00</b>	668 800,00	15.2.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	50	<b>3 960,00</b>	198 000,00	15.2.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	105	<b>1 754,50</b>	<b>184 222,50</b>	15.6.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	160	<b>800,00</b>	128 000,00	15.6.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	160	<b>968,00</b>	<b>154 880,00</b>	15.4.2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 636 702,50</b>	<b>15.4.2024</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	157	<b>1 815,00</b>	284 955,00	15.4.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	26	<b>1 694,00</b>	44 044,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	51	<b>1 815,00</b>	92 565,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	15	<b>1 815,00</b>	27 225,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	0			
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	<b>12 705,00</b>	12 705,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	<b>3 630,00</b>	3 630,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	<b>1 210,00</b>	1 210,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	157	<b>1 573,00</b>	246 961,00	<b>15.2.2026</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>54 450,00</b>	108 900,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	<b>13 310,00</b>	13 310,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	<b>11 011,00</b>	11 011,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	<b>3 630,00</b>	3 630,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel



6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 210,00	1 210,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					<b>851 356,00</b>	<b>xxxxx</b>
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	160	<b>968,00</b>	154 880,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					<b>154 880,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 636 702,50	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				851 356,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				154 880,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 642 938,50</b>	
DPH 21% v Kč					555 017,09	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 197 955,59</b>	

# Inflace, spotřebitelské ceny




**Inflace, spotřebitelské ceny** [Ceny výrobců](#) [Ceny vývozu a dovozu](#) [Ceny nemovitostí](#)

## Míra inflace

Při vyjadřování **míry inflace** pomocí **indexu spotřebitelských cen** jsou často uváděna různá čísla, která, i když rozdílná, jsou správná. Je třeba uvést jednoznačně období, za které je míra inflace uváděna, a základ, k němuž se vymezené období porovnává. Nejčastěji se používají:

- > **Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen** vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.  
 prosinec 2023: **10,7 %**  
 Datum zveřejnění: 11.01.2024
- > **Průměrná roční míra inflace** – jedná se o hodnotu téhož ukazatele v prosinci daného roku.  
 rok 2023: **10,7 %**
- > **Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku** vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.  
 prosinec 2023: **6,9 %**  
 Datum zveřejnění: 11.01.2024
- > **Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci** vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci.  
 prosinec 2023: **-0,4 %**  
 Datum zveřejnění: 11.01.2024



\* Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

Zdroj dat: [Veřejná databáze ČSÚ](#)