

Položkový výkaz činnosti – Příloha dodatku č. 4– Komplexní pozemkové úpravy Žampach

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	2 000,00	14 000,00	28.2.2023
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	520	1 200,00	624 000,00	28.2.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	3 300,00	528 000,00	29.9.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - upraveno dodatkem č. 2 a č. 4	100 bm	15 -4	3 630,00	54 450,00 -14 520,00	29.2.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů - upraveno dodatkem č. 4	100 bm	80 -3	2 200,00	176 000,00 -6 600,00	29.9.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	520	500,50	260 260,00	29.9.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - upraveno dodatkem č. 2, 3 a 4	ha	520 5	550,55	286 286,00 2 752,75	30.4.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 924 628,75	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - upraveno dodatkem č. 2, 3 a 4	ha	520 5	1 028,50	534 820,00 5 142,50	30.05.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem č. 2, 3 a 4	ha	30 -11	1 210,00	36 300,00 -13 310,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem č. 2, 3 a 4	100 bm	20 20	605,00	12 100,00 12 100,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem č. 2, 3 a 4	100 bm	10 -10	6 050,00	60 500,00 -60 500,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem č. 2 a 3	ks	1	60 500,00	60 500,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11) - upraveno dodatkem č. 2	ha	1	7 199,50	7 199,50	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11) - upraveno dodatkem č. 2	ha	1	4 114,00	4 114,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) - upraveno dodatkem č. 2	ha	1	1 543,30	1 543,30	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - upraveno dodatkem č. 1, 2, 3 a 4	ha	520 5	1 210,00	629 200,00 6 050,00	30.06.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - upraveno dodatkem č. 1 a 2	ks	2	24 200,00	48 400,00	do 1 měsíce od výzvu Objednatel

6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) - upraveno dodatkem č. 1 a 2	100 bm	1	10 890,00	10 890,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) - upraveno dodatkem č. 1 a 2	ha	1	8 470,00	8 470,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) - upraveno dodatkem č. 1 a 2	ha	1	4 840,00	4 840,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) - upraveno dodatkem č. 1 a 2	ha	1	1 815,00	1 815,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 370 174,30	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ - upraveno dodatkem č. 1, 2 a 4	ha	520	726,00	377 520,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
			5		3 630,00	
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					381 150,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 924 628,75 Kč	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 370 174,30 Kč	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					381 150,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 675 953,05 Kč	
DPH 21% v Kč					771 950,14 Kč	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					4 447 903,19 Kč	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 5.2.2025

AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Praha

Datum: 4.2.2025

"elektronicky podepsáno"

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: Ředitel KPÚ

Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: jednatel

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.