

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:

Ing. Františkem Šebestou,
vedoucím Pobočky Prachatice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. František Šebesta,
vedoucí Pobočky Prachatice

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Kučera,
pracovník Pobočky Prachatice

Tel.:

+420 724 322 338

E-mail:

f.sebesta@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Zhotovitel:

Sídlo:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3,
370 04 České Budějovice

zastoupený:

Ing. Jiřím Kozlem, jednatelem a Ing. Radimem
Čápem Ph.D., jednatelem

telefon:

380 731 121

e-mail:

office-kajov@swietelsky.cz

ID DS:

amx5p38

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Trs, stavbyvedoucí

tel.:

702 211 801

e-mail:

j.trs@swietelsky.cz

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

994404-0147137001/0800

IČO:

48035599

DIČ:

CZ48035599, je plátcem DPH

Korespondenční a fakturační adresa:

Kájov 168, 382 21 Kájov

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Českých Budějovicích**, oddíl **C**, vložka **8032**

(dále jen „zhotovitel“)



Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17.10.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provedení díla s názvem „**Polní cesta C1 v katastrálním území Němčice u Netolic**“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

1. Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací a úprava lhůty plnění uzlových bodů. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX odst. 6. Smlouvy), tj. dnem 31.10.2024.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

1. Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy, a to takto:

Dokončení úpravy pláně polní cesty C1 - lhůta pro plnění do: 162 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 11.4.2025)

Dokončení pokládky štěrkodrti polní cesty C1 - lhůta pro plnění do: 176 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 25.4.2025)

Dokončení pokládky asfaltobetonu polní cesty C1 - lhůta pro plnění do: 183 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 2.5.2025)

Tímto Dodatkem nedochází ke změně konečných termínů, které jsou uvedeny v Čl. V odst. 4. Smlouvy.

Nové znění Harmonogramu prací s upravenými termíny uzlových bodů je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – aktualizace

Za objednatele:

Místo: Prachatice

Datum: 3. února 2025

Za zhotovitele:

Místo: Kájov

Datum:

„Elektronicky podepsáno“

.....

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

.....

Ing. Michal Pavlík **Martin Dudák**
oba na základě pověření

Příloha č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací – aktualizace

Název stavebního objektu								Polní cesta C 1		
Kalendářní rok	2024		2025							
Kalendářní měsíc	11	12	1	2	3	4	5	Počet dnů potřebných pro jednotlivé fáze výstavby	Počet dnů od účinnosti smlouvy	Závazné termíny
Dokončení úpravy pláňe								33	162	11.4.2025
Dokončení pokládky štěrkodrti								14	176	25.4.2025
Dokončení pokládky asfaltobetonu								7	183	2.5.2025

Důležité milníky	
Datum	
17.10.2024	Uzavření smlouvy o dílo
31.10.2024	Nabytí účinnosti smlouvy o dílo
7.11.2024	Předání staveniště
11.4.2025	Dokončení úpravy pláňe
25.4.2025	Dokončení pokládky štěrkodrti
2.5.2025	Dokončení pokládky asfaltobetonu a penetračního makadamu