

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě (dodatek č. 4) – Komplexní pozemkové úpravy Vlčkovice

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	<b>1 500,00</b>	4 500,00	30.9.2021
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	290	<b>450,00</b>	130 500,00	31.10.2021
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	82	<b>2 200,00</b>	180 400,00	31.8.2022
	Dodatečné práce - dodatek č. 2 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.		3	<b>4 667,00</b>	14 001,00	31.10.2023
	Měněpráce dle dodatku č. 3 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.		-2	<b>2 200,00</b>	-4 400,00	
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	10	<b>2 000,00</b>	20 000,00	28.2.2023
	Měněpráce dle dodatku č. 3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona		-4		-8 000,00	
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	67	<b>1 900,00</b>	127 300,00	30.6.2022
	Měněpráce dle dodatku č. 3 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů		-3		-5 700,00	
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	290	<b>250,00</b>	72 500,00	30.9.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	290	<b>250,00</b>	72 500,00	28.2.2023
	Měněpráce dle dodatku č. 3 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků		-1		-250,00	
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>603 351,00</b>	<b>28.2.2023</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	290	<b>700,00</b>	203 000,00	
	Měněpráce dle dodatku č. 3 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	-1		-700,00	
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	20	<b>400,00</b>	8 000,00	
	Vícepráce dle dodatku č. 3		2		800,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	40	<b>1 200,00</b>	48 000,00	29.2.2024
	Vícepráce dle dodatku č. 3 DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy		9		10 800,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	10	<b>1 200,00</b>	12 000,00	
	Měněpráce dle dodatku č. 3 DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy		-7		-8 400,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	<b>40 000,00</b>	80 000,00	

6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	<b>4 900</b>	4 900,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	<b>2 800</b>	2 800,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	<b>1 050</b>	1 050,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	290	<b>600</b>	174 000,00	31.03.2025
	Měněpráce dle dodatku č. 3 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona		-1		-600,00	
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>15 000</b>	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	7	<b>700</b>	4 900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	<b>4 200</b>	4 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	<b>2 400</b>	2 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	<b>900</b>	900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>578 050,00</b>	<b>xxxxx</b>
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	290	<b>250,00</b>	72 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	Měněpráce dle dodatku č. 3		-1		-250,00	
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>72 250,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					603 351,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					578 050,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					72 250,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 253 651,00</b>	
DPH 21% v Kč					263 266,71	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 516 917,71</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 11.2.2025

„elektronicky podepsáno“

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Pardubice

Datum: 21.1.2025

„elektronicky podepsáno“

Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: jednatel