

**Dodatek č. 10
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

sídlo:

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

zastoupen:

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Hořelica, xxx

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Nový Jičín, Divadelní 2003/13, 741 01 Nový Jičín

Telefon:

xxx

E-mail:

njicin.pk@gov.spu.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ 01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Geocart CZ spol. s r.o.

sídlo:

Purkyňova 656/143, 612 00 Brno

zastoupen:

Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

3v2d84r

Bankovní spojení:

KB a.s.

Číslo účtu:

107-9911410247 / 0100

IČ:

25567179

DIČ:

CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

U KS v Brně, oddíl C, vložka 131771

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:

xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku je změna pobočky, která vede řízení z Pobočky Opava na Pobočku Nový Jičín a s tím spojená úprava termínu 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

- 1.1. Mění se údaje objednatele o osobách oprávněných jednat v technických záležitostech za objednatele, adresa, email, tel., tak jak je vyznačeno v hlavičce na první straně.
- 1.2. Dále se mění:
 - bod 5.2. smlouvy o díla následovně: Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočka Nový Jičín, Divadelní 2003/13, 741 01 Nový Jičín.
 - bod 7.1. smlouvy o díla následovně: Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Divadelní 2003/13, 741 01 Nový Jičín.
- 1.3. Dále se dodatkem ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku (dále jen „KoPÚ“) se mění termín etapy 3.5.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků* z 28. 02. 2025 nově na 30. 06. 2025, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Termín a pobočka se mění z důvodu systemizace a delimitace pobočky Frýdek-Místek k 01. 07. 2024, což má vliv na kontinuitu správních činností nezaviněných zhotovitelem. Další z důvodů je potřeba aktualizace PSZ, kdy bude nutné obeslat dotčené orgány státní správy.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 2.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 2.4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava

Datum: 27.02.2025

Geocart CZ spol. s r.o.

Místo: Brno

Datum: 27.02.2025

Jméno: Mgr. Dana Lišková

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

V z.

Ing. Tomáš Hořelica

Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

Jméno: Bc. Ondřej Hrdlička,

Ing. Pavel Svoboda

Funkce: jednatelé společnosti

PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 10 - KoPÚ v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce	od 1.1.2018				
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	64	1 250	80 000	31.10.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	834	1 500	1 251 000	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	100	2 200	220 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	200	1 900	380 000	30.6.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	556	2 750	1 529 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	228	2 900	661 200	30.9.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	934	220	205 480	31.1.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	1200	170	204 000	31.1.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	992	470	466 240	31.7.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					4 996 920	31.1.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	992	860	853 120	30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	800	6 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	900	18 900	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	2 000	14 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	992	1 200	1 190 400	30.6.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	46 800	93 600	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 176 420	
3.6.	Mapové dílo	ha	992	850	843 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					843 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1500	650	975000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					975000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	4 996 920 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 176 420 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	843 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	975 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	8 991 540 Kč
DPH 21% v Kč	1 888 223,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	10 879 763,40 Kč

V Ostravě dne 27.02.2025

V Brně dne 27.02.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Bc. Ondřej Hrdlička,
 Ing. Pavel Svoboda
 jednatelé společnosti Geocart CZ spol. s r.o.

V z.
 Ing. Tomáš Hořelica
 Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK