

Příloha č. 1 - POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ - JPÚ Sítiny - aktualizovaný k Dodatku č. 3 k SoD č. 1110-2022-529101

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	42	2 000,00	84 000,00	31. 1. 2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech 1)	ha	0	2 000,00	0,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	54	2 000,00	108 000,00	15. 3. 2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	5	4 000,00	20 000,00	15. 3. 2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	42	2 000,00	84 000,00	15. 3. 2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	42	2 000,00	84 000,00	15. 4. 2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					380 000,00	15.4.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	43	12 100,00	520 300,00	27.5.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	43	605,00	26 015,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	2	1 210,00	2 420,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	2	605,00	1 210,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	9	12 100,00	108 900,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	0	6 050,00	0,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	20	1 210,00	24 200,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	0	1 210,00	0,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	43	6 050,00	260 150,00	11.11. 2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	12 100,00	24 200,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	0	1 210,00	0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	10	1 210,00	12 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	0	1 210,00	0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					979 495,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	43	2 420,00	104 060,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					104 060,00	xxxxx

Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				380 000,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				979 495,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				104 060,00	
Celková cena bez DPH v Kč				1 463 555,00	
DPH 21 % v Kč				307 346,55	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				1 770 901,55	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4.3.2025

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 3.3.2025

Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: Ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: jednatelka