

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

č. 120-2025-504202

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, Bc. Milan Mleziva

Tel.: +420 724269137, +420 727956732

E-mail: dorota.sandova@spu.gov.cz,

milan.mleziva@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

GRACCULUS s.r.o.

Sídlo:

Tepelská 476, 36401 Toužim

Zastoupený:

Ing. Danielem Kavinou, jednatelem

xxx, na základě plné moci

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, na základě plné moci

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, na základě plné moci

Tel: xxx

E-mail: xxx

ID DS: hmgsi65

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2849177349/0800

IČO: 01496735

DIČ: CZ01496735 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Plzeň, oddíl C, vložka 28514

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Realizace soustavy tůní v k. ú. Chodská Lhota (dále jen „veřejná zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 20.01.2025

Zadávací dokumentace ze dne: 20.12.2024

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 26.02.2025

Stavební povolení ze dne: 30.08.2024

Čl.I. Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Chodská Lhota dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Soustava tůní v k. ú. Chodská Lhota (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách výběrového řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: Soustava tůní v k. ú. Chodská Lhota

Místo stavby: Plzeňský kraj, okres Domažlice, obec Chodská Lhota, k. ú. Chodská Lhota
(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností (sdružení) AGROPLAN, spol. s r.o., IČO 48110141 a ARAKI, s.r.o., IČO 21166668. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelům protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným archeologickým nebo paleontologickým nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření v souladu s § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních

- prací např. (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým řízením.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným MěÚ Domažlice dne 30.08.2024 č.j. MeDO-53758/2024-Kitz-DS, které nabylo právní moci dne 24.09.2024.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 20.01.2025. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.

- | | |
|---|-------------------------|
| 4. Celková cena za provedení díla: | |
| bez DPH činí | 2.405.247,03 Kč. |
| DPH 21 % činí | 505.101,88 Kč. |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 2.910.348,91 Kč. |

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou řádně vystavené faktury musí být technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného roku.
4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
5. Daňový doklad (faktura) v papírové (tři stejnopisy) nebo v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.

7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01 Domažlice.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
12. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
13. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
15. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.

Čl. V Doba plnění

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout

s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočítání lhůty pro dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatелеm dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
 - a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: **do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 31.05.2025**
 - d. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: **do 31.05.2025**
 - e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **do 31.07.2025**
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. Zadavatel posunul lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí dokončeného díla o 30 dní z důvodu prodloužené doby výběrového řízení od lhůty pro podání nabídek až po rozhodnutí zadavatele o vývěru dodavatele.

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci.

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 164 stavebního zákona a s odkazem na další platné související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtou odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“ je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 5 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem,

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V odst. 4. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01 Domažlice.
21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §166 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů ,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 167, odstavec d) stavebního zákona, č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla.

25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a v termínu dle čl. V. této smlouvy.
 - Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudační souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
 - Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uvedena v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků.
18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000Kč.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.

28. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ.
29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst.5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele.
30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývajících z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč.
31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
33. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci výběrového řízení na veřejnou

- zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li sjednána náprava,
- v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
 - vii. Opakovaného včasného nezaplacení splatného finančního závazku Zhotovitele, byť jen jedinému Poddodavateli, zjistil-li Objednatel toto porušení podmínek Čestného prohlášení.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Dorota Šandová

Tel.: +420 724269137

E-mail: dorota.sandova@spu.gov.cz

Jméno/funkce: Bc. Milan Mleziva

Tel.: +420 727956732

E-mail: milan.mleziva@spu.gov.cz

Za zhotovitele: GRACCULUS s.r.o.

Jméno/funkce: xxx, ředitel

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Čl. XVII Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace ve výběrovém řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
6. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
7. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
8. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
10. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
11. V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna poddodavatelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací: objednatel nestanovil žádné položky

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtupředání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové výběrové řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Variantně: Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoli rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

12. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakémoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do výběrového řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 8 Zadávací dokumentace).

V Domažlicích dne: 12.03.2025

Viz datum v el. podpisu

Za objednatele:

„elektronicky podepsáno“

V Toužimi dne: 11.03.2025

Viz datum v el. podpisu

Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

xxx, ředitel
na základě plné moci
GRACCULUS s.r.o.

Příloha č. 1 Specifikace díla

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace soustavy tůní v k. ú. Chodská Lhota podle vyhotovené projektové dokumentace v souladu s prioritami Plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v daných katastrálních územích (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů).

Z povolené projektové dokumentace Chodská Lhota – výstavba MVN a tůní nelze z důvodu nevhodného podloží realizovat hráz s navazující zátopou. Proto je navržena změna stavby před dokončením, místo MVN jsou navržena tato opaření:

- Tůň PT2 – průtočná tůň v prostoru původního malého rybníčku
- Tůň PT5 – průtočná tůň v prostoru již vytěžené zátopy původně plánované MVN
- Tůň NT6 – zvětšení neprůtočné tůně, která vznikla samovolně v místě vyhloubené sondy, součástí návrhu je utěsnění odtoku valem a rozšíření pro litorál
- Tůň NT8 – neprůtočná tůň s využitím stávajících prohlubní

Přítokové koryto od RO okolo tůně T1 nebude z důvodu zamokření realizováno dle původní projektové dokumentace – namísto toho bude navržena přítokové koryto do již realizované PT1 a tato tůň bude řešena jako průtočná, tedy bude doplněna přelivem a skluzem se stabilizací z kamenné rovnániny překryté zeminou. Přítokové koryto bude doplněno 3 ks kamenných prahů.

- U již realizované tůně PT3 bude drobně navýšena hrázka a tato bude doplněna o přeliv a kamenný skluz.
- Do již realizovaného koryta pod tůní PT3 bude doplněno celkem 5 kamenných pasů.
- RO bude realizován v umístění a rozsahu dle schválené PD. Navrženo je doplnění nátokové části o zatrubněnou část. Důvodem je omezení nátoku do navržených tůní a jejich ochrana před účinky velkých vod.
- Všechna stávající zaústění do Andělice budou utěsněna a navazující odtokové koryta budou zasypána.
- Navážka na louce KN4283 bude odstraněna (materiál bude po separaci využit na realizaci zemních valů tůní).
- Navážka u hřiště KN4256 bude zarovnána do cca 1 m výšky oproti původnímu terénu. Vzniklá technologická cesta bude zrušena.
- Doplnění řešení výsadeb.

Tůň PT2 – průtočná tůň v prostoru původního malého rybníčku

kóta terénu – valu 479,70

kóta přelivu – předpokládané hladiny 497,40

plocha vodní hladiny 0,1280 ha

předpokládané množství zadržené vody 992 m³

sklon návodního líce 1: 4

Tůň PT5 – průtočná tůň v prostoru již vytěžené zátopy původně plánované MVN
kóta terénu – valu 479,00
kóta přelivu – předpokládané hladiny 498,70
plocha vodní hladiny 0,3945 ha
předpokládané množství zadržené vody 3209 m³
sklon návodního líce 1: 4

Tůň NT6 – zvětšení neprůtočné tůně, která vznikla samovolně v místě vyhloubené sondy
součástí návrhu je utěsnění odtoku valem a rozšíření pro litorál tůň je neprůtočná a není
vybavena přelivem
kóta valu – předpokládané hladiny 477,30
plocha vodní hladiny 0,0873 ha
předpokládané množství zadržené vody 685 m³

Tůň NT8 – neprůtočná tůň s využitím stávajících prohlubní – výsledný stav = mokřadní
společenstvo
tůň je neprůtočná a není vybavena přelivem
kóta valu – předpokládané hladiny 480,40
plocha vodní hladiny 0,0466 ha
předpokládané množství zadržené vody 237 m³

Návrh vegetačních úprav

Návrh zahrnuje výsadbu solitérních stromů, shluků keřů ve dvou cílových výškách (3-4 m a 1-2 m) a plochu mokřadních rostlin v části litorální zóny průtočné tůně PT5. Sortiment dřevin vychází z potenciální přirozené vegetace území (Biková a/nebo jedlová doubrava) a z mapování biotopů provedeného přímo v rámci zájmového území (biotop L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy a biotop K1 – Mokřadní vrbiny). Solitérní stromy mají kompozičně navazovat na okolní krajinu, dotvářet prostor potenciálních pobytových míst a rámovat výhledy do krajiny. Keřový doprovod taktéž navazuje na charakter okolní krajiny, v severní části má částečně clonit výhled na zemědělský areál. Jde o roztroušené malé shluky keřů, které nezabraňují přístupu k vodohospodářským objektům. Výsadba rostlin v části litorální zóny tůňky PT5 (plocha výsadeb 175 m²) je situována v blízkosti potenciálních pobytových míst a má zvýšit rozmanitost mokřadní vegetace. Jsou zde navrženy výhradně domácí druhy mokřadních rostlin.

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost

Emisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

HMG postupu prací - „Realizace soustavy tůní v k. ú. Chodská Lhota“																								
ROK	2025																							
Týden																								
Převzetí staveniště	březen																							
zemní práce																								
trubní vedení, betonování																								
komunikace pozemní																								
vegetační úpravy																								
výsadba																								
Kompletace dokladová část																								
Předání stavby																								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-2024-504202

Stavba: 1-2024-504202 - Soustava tůní v k.ú. Chodská Lhota

Místo:

Datum: 20.01.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 01496735

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Výběrové řízení stavba

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 405 247,03
		Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	
		Základ daně	
		2 405 247,03	505 101,88
Cena s DPH		v CZK	2 910 348,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1-2024-504202	1-2024-504202 - Soustava tůní v k.ú. Chodská Lhota	2 405 247,03	505 101,88	2 910 348,91
SO 01	Zemní a stavební ...	1 608 339,60	337 751,32	1 946 090,92
SO 02	Vegetační úpravy	711 907,43	149 500,56	861 407,99
VON	Vedlejší a ostatní n...	85 000,00	17 850,00	102 850,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Zemní a stavební ...

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV	1 497 095,86				
D 1			Zemní práce	822 872,47				
1	K	122251406	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 750 "D.1 Průvodní zpráva - likvidace stávající deponie u sondy S2 1437-750 "D.1 Průvodní zpráva - částečné odebrání zeminy ze stávající deponie u hřiště; objem rozdíl návozů (PT2-PT5+NT6+NT8) - objem deponie S2 Součet	m3	1 437,000	75,60	108 637,20	CS ÚRS 2024 02
2	K	124253102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 1661 "D.1 Průvodní zpráva - výkopy zátopy PT5+NT6+NT8+přítokové koryto Součet	m3	1 661,000	100,00	166 100,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - likvidace nánosů je součástí násypů 95*0,1 "C.02 Celková situace stavby - vyčištění stávajícího příkopu; délka x odhad nánosů na mb Součet	m3	9,500	863,00	8 198,50	CS ÚRS 2024 02
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	3 098,000	80,00	247 840,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
750 "D.1 Průvodní zpráva - likvidace stávající deponie u sondy S2, odvoz do místa uložení 1437-750 "D.1 Průvodní zpráva - částečné odebrání zeminy ze stávající deponie u hřiště; objem rozdíl návozu (PT2-PT5+NT6+NT8) - objem deponie S2 odvoz do místa uložení Mezisoučet 1661 "D.1 Průvodní zpráva - výkopy zátopy PT5+NT6+NT8+přítokové koryto, odvoz do místa uložení Součet								
5	K	171203212	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přírodních kanálů inundačních nebo ochranných bez předepsaného zhutnění s příměsí jílové hlíny přes 20 % objemu	m3	1 308,000	38,80	50 750,40	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - hutnění pouze zatlačením lžice bagru, popř. pojezdy vodieli, dle vlhkosti ukládané zeminy, viz. Průvodní zpráva a zpráva geologa 448+776+44+40 "D.1 Průvodní zpráva - návozy PT2+PT5+NT6+NT8 Součet								
6	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1 661,000	86,90	144 340,90	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - hutnění pouze zatlačením lžice bagru, popř. pojezdy vodieli, dle vlhkosti ukládané zeminy, viz. Průvodní zpráva a zpráva geologa 1661 "D.1 Průvodní zpráva - výkopy zátopy PT5+NT6+NT8+přítokové koryto, uložení na deponii 1 na parc.č. 4281 do výšky 0,6-0,7 m Součet								
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	129,000	157,00	20 253,00	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - hutnění pouze zatlačením lžice bagru, popř. pojezdy vodieli, dle vlhkosti ukládané zeminy, viz. Průvodní zpráva a zpráva geologa 129 "D.1 Průvodní zpráva - návozy - zasypání odváděcích koryt Součet								
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,440	235,00	2 923,40	CS ÚRS 2024 02
8,215*((0,75*0,75)-(pi*0,15*0,15)) "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - obsyp potrubí DN300; délka x plocha v řezu 7*1,2 "D.07 Propustek - obsyp potrubí DN500; délka x plocha v řezu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

9	M	58344121	štěrkodrt' frakce 0/8	t	22,392	429,00	9 606,17	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	-----------------------	---	--------	--------	----------	----------------

12,44*1,8 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

10	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	3 989,000	16,10	64 222,90	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

3989 "C.02 Celková situace stavby - srovnání stávající deponie u hřiště do valu s výškou cca 1,0 m oprtoí původnímu terénu

Součet

D 2

Zakládání

5 037,90

11	K	232321121	Zaražení nebo nastražení a zabíraní dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 3 m	m	4,800	873,00	4 190,40	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

3*(2*0,8) "D.08 Srubová přehrážka - dřevěné piloty; počet přehrážek x počet pilot na přehrážku x délka beranění

Součet

12	M	M052171	tyče dřevěné odkorněné D 200mm dl 1,8m	m3	0,339	2 500,00	847,50	
----	---	---------	--	----	-------	----------	--------	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - dubové dřevo

3*(2*1,8)*(pi*0,1*0,1) "D.08 Srubová přehrážka - dřevěné piloty; počet přehrážek x počet pilot na přehrážku x celková délka x plocha průřezu

Součet

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

45 482,58

13	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	3,319	7 020,00	23 299,38	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

1,8*1,8*0,58 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - beton C25/30 - XF2, XA1, S3 - dno

(1,8-0,58)*0,4*1,8 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - beton C25/30 - XF2, XA1, S3 - čelo

((1,8-0,58)+(0,92-0,58))/2)*0,4*1,8 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - beton C25/30 - XF2, XA1, S3 - boky

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných <i>(2*(1,8+1,8))*0,58 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - beton C25/30 - XF2, XA1, S3 - dno</i> <i>(1,8-0,58)*1,8*2 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - beton C25/30 - XF2, XA1, S3 - čelo</i> <i>2*(((1,8-0,58)+(0,92-0,58))/2)*1,8 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - beton C25/30 - XF2, XA1, S3 - boky</i> <i>Součet</i>	m2	11,376	1 670,00	18 997,92	CS ÚRS 2024 02
15	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	11,376	280,00	3 185,28	CS ÚRS 2024 02
D 4			Vodorovné konstrukce	376 598,17				
16	K	451315116	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25 <i>2*2 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - podkladní beton C20/25 S1; šířka x délka</i> <i>Mezisoučet</i> <i>6,2 "D.07 Propustek - maltové lože pod kamennou rovinaninu před propustkem; plocha dle CAD</i> <i>6,2 "D.07 Propustek - maltové lože pod kamennou rovinaninu za propustkem; plocha dle CAD</i> <i>Součet</i>	m2	16,400	473,00	7 757,20	CS ÚRS 2024 02
17	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého <i>1*1 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - kamenná dlažba tl. 200 mm na vtoku</i> <i>1*1 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - kamenná dlažba tl. 200 mm na výtoku</i> <i>Součet</i>	m2	2,000	314,00	628,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm <i>2*0,35 "D.07 Propustek - šterkové lože pod stabilizační pás; délka x šířka</i> <i>Součet</i>	m2	0,700	157,00	109,90	CS ÚRS 2024 02
19	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	m3	4,547	896,00	4 074,11	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2,87*3,2*0,1 "D.03 Přeliv T3 - stabilizační práh, lože kamenné rovnaniny; délka x šířka x výška

3,14*3,2*0,1 "D.04 Přeliv PT2 - stabilizační práh, lože kamenné rovnaniny; délka x šířka x výška

4,86*3,2*0,1 "D.05 Přeliv PT5 - stabilizační práh, lože kamenné rovnaniny; délka x šířka x výška

3,34*3,2*0,1 "D.06 Přeliv PT3 - stabilizační práh, lože kamenné rovnaniny; délka x šířka x výška

Součet

20	K	461310114	Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živичnou zálivkou z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,300	5 410,00	1 623,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

0,75*0,4*1,0 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - betonová patka C20/25; výška x šířka x délka

Součet

21	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	15,235	2 400,00	36 564,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

3,28*3,2*0,3 "D.03 Přeliv T3 - kamenný zához; délka x šířka x výška

3,98*3,2*0,3 "D.04 Přeliv PT2 - kamenný zához; délka x šířka x výška

4,09*3,2*0,3 "D.05 Přeliv PT5 - kamenný zához; délka x šířka x výška

4,52*3,2*0,3 "D.06 Přeliv PT3 - kamenný zához; délka x šířka x výška

Součet

22	K	463211141	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	16,061	2 910,00	46 737,51	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

23	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	5,165	3 650,00	18 852,25	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

1*5*0,2 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - kamenná rovnanina tl. 200 mm; šířka x délka x tloušťka

2*0,35*0,35 "D.07 Propustek - stabilizační pás; délka x šířka x tloušťka

3*3,2*0,35*0,35 "D.03 Přeliv T3 - stabilizační práh, kamenná rovnanina; počet x délka x šířka x výška

2*3,2*0,35*0,35 "D.04 Přeliv PT2 - stabilizační práh, kamenná rovnanina; počet x délka x šířka x výška

2*3,2*0,35*0,35 "D.05 Přeliv PT5 - stabilizační práh, kamenná rovnanina; počet x délka x šířka x výška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3*3,2*0,35*0,35 "D.05 Přeliv PT6 - stabilizační práh, kamenná rovinanina; počet x délka x šířka x výška Součet								
24	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	12,255	2 900,00	35 539,50	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - výkop a zpětný zásyp je součástí celkového množství vykopávek a zásypů 0,67*0,67*(4,6+4,4+2,8) "C.02 Celková situace stavby, D.02 Kamenný stabilizační pas - vzorový, prahy do PT1 ; šířka x výška x délka 0,67*0,67*(2,7+1,6+2,2+3,3+3,3+2,4) "C.02 Celková situace stavby, D.02 Kamenný stabilizační pas - vzorový, prahy z PT3 ; šířka x výška x délka Součet								
25	K	463211154	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, oživená, s proložením vrstev hlínou a klestem hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	69,849	2 300,00	160 652,70	CS ÚRS 2024 02
26	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	2,000	1 550,00	3 100,00	CS ÚRS 2024 02
1*1 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - kamenná dlažba tl. 200 mm na vtoku 1*1 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - kamenná dlažba tl. 200 mm na výtoku Součet								
27	K	467955111	Srubová stěna z výřezů jehličnatých stavebních O od 200 do 300 mm, s přitesáním ložných ploch přibitých na piloty O od 160 do 180 mm, délky 2 m, zaražené v osové vzdálenosti 2 m, se zavázáním stěny klestinami O 120 mm do záhozu nebo zásypu za stěnou v. stěny od 0,8 do 1,5 m	m2	19,050	3 200,00	60 960,00	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dubové dřevo 3*6,35 "D.08 Srubová přehrážka - vodorovné kulatiny; počet přehrážek x plocha jedné přehrážky dle CAD Součet								
D 5			Komunikace pozemní				6 202,56	
28	K	564851011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	14,560	237,00	3 450,72	CS ÚRS 2024 02
2,08*7 "D.07 Propustek - doplnění cesty, hutněná štěrkdrt'; délka x šířka Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	574541111	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním jemný (PMJ) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 50 mm <i>2,08*7 "D.07 Propustek - doplnění cesty, hutněná štěrkodrt; délka x šířka</i> <i>Součet</i>	m2	14,560	189,00	2 751,84	CS ÚRS 2024 02
D 8			Trubní vedení	77 719,38				
30	K	R8123921	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 300 <i>8,215 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - Potrubí DN300; délka</i> <i>Součet</i>	m	8,215	735,00	6 038,03	
31	M	59223020	<i>trouba betonová hrdlová DN 300</i> <i>8,215*1,01 "Přepočtené koeficientem množství</i> <i>Součet</i>	m	8,297	1 250,00	10 371,25	CS ÚRS 2024 02
32	K	812422121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 500 <i>7 "D.07 Propustek - potrubí DN 500</i> <i>Součet</i>	m	7,000	875,00	6 125,00	CS ÚRS 2024 02
33	M	59223022	<i>trouba betonová hrdlová DN 500</i> <i>7*1,01 "Přepočtené koeficientem množství</i> <i>Součet</i>	m	7,070	1 960,00	13 857,20	CS ÚRS 2024 02
34	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 <i>7*0,95 "D.07 Propustek - obetonování potrubí; délka x plocha v řezu</i> <i>Součet</i>	m3	6,650	4 620,00	30 723,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení <i>7*2*1,1+2*0,95 "D.07 Propustek - obetonování potrubí; délka x obě strany x výška v řezu + čela</i> <i>Součet</i>	m2	17,300	506,00	8 753,80	CS ÚRS 2024 02
36	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění D 9	m2	17,300	107,00	1 851,10	CS ÚRS 2024 02
			Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 472,20				
37	K	919726124	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2	m2	35,700	146,00	5 212,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2*(0,35+2*0,35) "D.07 Propustek - geotextilie 600g/m2 pod stabilizační pás; délka x šířka + 2x výška 3*3,2*(0,35+2*0,35) "D.03 Přeliv T3 - geotextilie 600g/m2 pod stabilizační prahy; počet x délka x (šířka + 2x výška) 2*3,2*(0,35+2*0,35) "D.04 Přeliv PT2 - geotextilie 600g/m2 pod stabilizační prahy; počet x délka x (šířka + 2x výška) 2*3,2*(0,35+2*0,35) "D.05 Přeliv PT5 - geotextilie 600g/m2 pod stabilizační prahy; počet x délka x (šířka + 2x výška) 3*3,2*(0,35+2*0,35) "D.06 Přeliv PT3 - geotextilie 600g/m2 pod stabilizační prahy; počet x délka x (šířka + 2x výška) Součet								
38	K	977213214	Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových šikmý řez DN 500	kus	2,000	1 630,00	3 260,00	CS ÚRS 2024 02
2 "D.07 Propustek - zařízení potrubí dle terénu; obě strany Součet D 997 Přesun sutě 78 750,00								
39	K	R9970060	Separace nevhodných příměsí do zeminy (kusy dřeva, pařezy, plasty, kov apod. odpad), včetně likvidace vytříděného odpadu dle platné legislativy	m3	750,000	105,00	78 750,00	
750 "D.1 Průvodní zpráva - třídění před likvidací stávající deponie u sondy S2 Součet D 998 Přesun hmot 75 960,60								
40	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	253,202	300,00	75 960,60	CS ÚRS 2024 02
D PSV Práce a dodávky PSV 111 243,74 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 253,22								
41	K	711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše	m2	12,700	311,00	3 949,70	CS ÚRS 2024 02
12,7 "D.08 Srubová přehrážka - těsnící fólie; plocha dle CAD Součet								
42	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	15,507	274,00	4 248,92	CS ÚRS 2024 02
12,7*1,221 "Přepočtené koeficientem množství Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,042	1 300,00	54,60	CS ÚRS 2024 02
D 767			Konstrukce zámečnické	102 990,52				
44	K	767995101	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg <i>2*1,1*0,89 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - mříž, tyč 12 mm; počet x délka x hmotnost</i> <i>Součet</i>	kg	1,958	292,00	571,74	CS ÚRS 2024 02
45	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg <i>13*1,5*1,99 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - mříž, plochá ocel 50/5 mm; počet x délka x hmotnost</i> <i>Součet</i>	kg	38,805	251,00	9 740,06	CS ÚRS 2024 02
46	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg <i>2*1,0*3,85 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - mříž, profil L50/5x5 kratší; počet x délka x hmotnost</i> <i>Součet</i>	kg	7,700	181,00	1 393,70	CS ÚRS 2024 02
47	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg <i>2*1,48*3,85 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - mříž, profil L50/5x5 delší; počet x délka x hmotnost</i> <i>Součet</i>	kg	11,396	136,00	1 549,86	CS ÚRS 2024 02
48	M	M01.3	<i>ocelová konstrukce mříže - ocel S 235, povrchová úprava žárové zinkování</i> <i>2*1,1*0,89 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - mříž, tyč 12 mm; počet x délka x hmotnost</i> <i>13*1,5*1,99 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - mříž, plochá ocel 50/5 mm; počet x délka x hmotnost</i> <i>2*1,0*3,85 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - mříž, profil L50/5x5 kratší; počet x délka x hmotnost</i> <i>2*1,48*3,85 "D.01 Výkresy rozdělovacího objektu - mříž, profil L50/5x5 delší; počet x délka x hmotnost</i> <i>Součet</i>	kg	59,859	1 499,00	89 728,64	
49	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,004	1 630,00	6,52	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02 - Vegetační úpravy

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	119005133	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 individuálně ve stejnorodých skupinách	m2	175,000	21,20	3 710,00	CS ÚRS 2024 02
			175 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba trvalek					
			Součet					
2	K	119005155	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 50 kusů	kus	842,000	40,00	33 680,00	CS ÚRS 2024 02
			25 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Euonymus europaeus					
			65 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Salix aurita					
			95 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Salix purpurea					
			345 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Salix purpurea Nana					
			295 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Spiraea salicifolia					
			Mezisoučet					
			6 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Alnus glutinosa					
			2 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Fraxnius excelsior					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Prunus padus 3 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Quercus robus Mezisoučet Součet								
3	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15 200,000	5,31	80 712,00	CS ÚRS 2024 02
15200 "C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - plocha louky Součet								
4	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	91,200	124,00	11 308,80	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Složení: jetel zvrhlý 8%, kostřava luční 15%, bojínek luční 18%, lipnice luční 10%, psíneček veliký 7%, festulolium kostřavovité 15%, jílěk vytrvalý 7%, psárka luční 20% 15200*0,006 "Přepočtené koeficientem množství Součet								
5	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	17,000	758,00	12 886,00	CS ÚRS 2024 02
6 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Alnus glutinosa 2 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Fraxnius excelsior 6 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Prunus padus 3 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Quercus robus Součet								
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,913	595,00	1 138,24	CS ÚRS 2024 02
6*0,3*0,5*0,75"D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Alnus glutinosa; počet x obj. jamky x 50% x 75% x h 2*0,3*0,5*0,75"D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Fraxnius excelsior; poč. x obj. jam x 50% x 75% x h 6*0,3*0,5*0,75"D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Prunus padus; počet x obj. jamky x 50% x 75% x hm. 3*0,3*0,5*0,75"D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Quercus robus; počet x obj. jamky x 50% x 75% x hm. Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	M103211	kompost 6*0,3*0,5*0,25"D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Alnus glutinosa; počet x obj. jamky x 50% x 25% 2*0,3*0,5*0,25"D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Fraxnius excelsior; poč. x obj. jam x 50% x 25% 6*0,3*0,5*0,25"D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Prunus padus; počet x obj. jamky x 50% x 25% 3*0,3*0,5*0,25"D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Quercus robus; počet x obj. jamky x 50% x 25% Součet	m3	0,638	1 500,00	957,00	
8	M	M103900	4 druhy mykorhizních hub na tekutém nosiči, 2 druhy mykorhizních hub ve formě spor na rašelínovém nosiči s obsahem přírodních složek podporujících mykorhizu (humáty, mleté horniny, výtažky z mořských organismů, granule hydrogelu) 6*0,03 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Alnus glutinosa x 30g/strom 2*0,03 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Fraxnius excelsior x 30g/strom 6*0,03 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Prunus padus x 30g/strom 3*0,03 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Quercus robus x 30g/strom Součet	kg	0,510	325,00	165,75	
9	K	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3 625 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba trvalek Součet	kus	625,000	19,10	11 937,50	CS ÚRS 2024 02
10	K	183112129	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,002 do 0,005 m3 25 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Euonymus europaeus 65 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Salix aurita 95 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Salix purpurea 345 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Salix purpurea Nana 295 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Spiraea salicifolia	kus	825,000	23,10	19 057,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
11	K	183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokofenných	kus	625,000	17,30	10 812,50	CS ÚRS 2024 02
625 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba trvalek								
Součet								
12	M	M005726	sazenice trvalek pro litorální pásmo (10% Acorus calamus, 20% Butomus umbellatus, 10% Carex nigra, 100ks Iris pseudacorus, 20% juncus inflexus, 10% Lythrum salicaria, 20% Scirpus lacustris, 10% Typha laxmannii)	kus	625,000	23,90	14 937,50	
13	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15 200,000	5,07	77 064,00	CS ÚRS 2024 02
15200 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - hrabání, plocha louky								
Součet								
14	K	183451113	Kypření sazenic strojně bez rozlišení druhu a výšky sazenic v zemině obdělávatelné těžce	ar	2,720	875,00	2 380,00	CS ÚRS 2024 02
6*((4*4)/100) "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Alnus glutinosa - prokypření 4x4 m2/kus								
2*((4*4)/100) "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Fraxnius excelsior - prokypření 4x4 m2/kus								
6*((4*4)/100) "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Prunus padus - prokypření 4x4 m2/kus								
3*((4*4)/100) "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Quercus robur - prokypření 4x4 m2/kus								
Součet								
15	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	17,000	1 450,00	24 650,00	CS ÚRS 2024 02
6 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Alnus glutinosa								
2 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Fraxnius excelsior								
6 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Prunus padus								
3 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Quercus robur								
Součet								
16	M	M0265031	Alnus glutinosa (olše), ok 16-18 cm	kus	6,000	3 094,00	18 564,00	
6 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Alnus glutinosa								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
17	M	M0265032	<i>Fraxinus excelsior (jasan), ok 16-18 cm</i>	kus	2,000	3 709,00	7 418,00	
2 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Fraxinus excelsior								
Součet								
18	M	M0265033	<i>Prunus padus (střemcha), vícekmén 150-200 cm</i>	kus	6,000	1 280,00	7 680,00	
6 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Prunus padus								
Součet								
19	M	M0265034	<i>Quercus robur (dub), ok 16-18 cm</i>	kus	3,000	3 350,00	10 050,00	
3 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Quercus robur								
Součet								
20	K	184102121	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	825,000	85,00	70 125,00	CS ÚRS 2024 02
25 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Euonymus europaeus								
65 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Salix aurita								
95 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Salix purpurea								
345 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Salix purpurea Nana								
295 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Spiraea salicifolia								
Součet								
21	M	M0265041	<i>Euonymus europaeus (brslen), velikost 40-60 cm</i>	kus	25,000	45,00	1 125,00	
25 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Euonymus europaeus								
Součet								
22	M	M0265042	<i>Salix aurita (vrba), velikost 40-60 cm</i>	kus	65,000	43,00	2 795,00	
65 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Salix aurita								
Součet								
23	M	M0265043	<i>Salix purpurea (vrba), velikost 40-60 cm</i>	kus	95,000	71,00	6 745,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Salix purpurea								
Součet								
24	M	M0265044	Salix purpurea Nana (vrba), velikost 40-60 cm	kus	345,000	93,00	32 085,00	
345 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Salix purpurea Nana								
Součet								
25	M	M0265045	Spiraea salicifolia (tavalník), velikost 40-60 cm	kus	295,000	109,00	32 155,00	
295 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů, Spiraea salicifolia								
Součet								
26	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	17,000	244,00	4 148,00	CS ÚRS 2024 02
6 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Alnus glutinosa								
2 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Fraxinus excelsior								
6 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Prunus padus								
3 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Quercus robur								
Součet								
27	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	51,000	123,00	6 273,00	CS ÚRS 2024 02
17*3 "Přepočtené koeficientem množství								
Součet								
28	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	17,000	97,50	1 657,50	CS ÚRS 2024 02
6 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Alnus glutinosa, doplnění sesednutého povrchu a vytvoření mísy								
2 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Fraxinus excelsior, doplnění sesednutého povrchu a vytvoření mí								
6 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Prunus padus, doplnění sesednutého povrchu a vytvoření mísy								
3 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Quercus robur, doplnění sesednutého povrchu a vytvoření mísy								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	10321100	zahravní substrát pro výsadbu VL	m3	10,682	1 330,00	14 207,06	CS ÚRS 2024 02
30	K	184501122	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě na svahu přes 1:5 do 1:2 6*0,2*1,5 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Alnus glutinosa; počet * obvod * výška 2*0,2*1,5 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Fraxinus excelsior 6*0,6*1,5 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Prunus padus 3*0,2*1,5 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba stromů, Quercus robur Součet	m2	8,700	136,00	1 183,20	CS ÚRS 2024 02
31	K	184501142	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože na svahu přes 1:5 do 1:2 250*0,15*0,5 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - výsadba keřů,kokosová rohož u svahů nad 10°; počet * obvod * výška Součet	m2	18,750	157,00	2 943,75	CS ÚRS 2024 02
32	M	61894012	síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2 18,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m2	20,625	44,40	915,75	CS ÚRS 2024 02
33	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 15200 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - válcování, plocha louky Součet	m2	15 200,000	0,91	13 832,00	CS ÚRS 2024 02
34	K	R1111113	Vyčištění od všech nežádoucích materiálů (stavebních zbytků, obalů, těžko rozložitelných rostlinných částí), včetně likvidace dle platné legislativy 15200 "D.1 Průvodní zpráva, C.05 Situace výsadeb a krajinářských úprav - prvotní vyčištění; plocha louky Součet	m2	15 200,000	10,00	152 000,00	
D		998	Přesun hmot				20 608,38	
35	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	17,614	1 170,00	20 608,38	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní n...

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D A 0			Ostatní náklady spojené s realizací stavby					
1	K	OST 1	ostatní náklady před zahájením stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahájením stavby - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby								
2	K	OST 2	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě - dílenská dokumentace								
3	K	OST 3	Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	R29121101	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu</i>								
5	K	024	Vypracování manipulačního řádu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00				
6	K	01131400	Archeologický dohled po dobu stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
7	K	01210300	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - vytyčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytyčení ve dvojím vyhotovení</i>								
8	K	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - včetně vytyčení bezzásahových oblastí pro vegetační úpravy - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD</i>								
D VRN3			Zařízení staveniště	5 000,00				
9	K	032103001	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo environmentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
10	K	R 03000	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu</i>								
D VRN4			Inženýrská činnost	25 000,00				
11	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO

13	K	R04319400	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro beton C25/30 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF2

PLNÁ MOC

Obchodní společnost GRACCULUS s.r.o., identifikační číslo 01496735, se sídlem Tepelská 476, 364 01 Toužim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28514, za ní jednající Ing. David Kavina, funkce jednatel, (dále jen „**zmocnitel**“)

tímto zmocňuje

pana xxx, nar. xxx, bytem xxx, (dále jen „**zmocněnec**“)

k zastupování v plném rozsahu ve věci řízení společnosti GRACCULUS s.r.o.,

zejména aby zmocněnec za zmocnitele činil veškerá právní jednání potřebná k řízení společnosti GRACCULUS s.r.o. v plném rozsahu, a to podepisování smluv týkajících se provozu společnosti (smlouvy o dílo, smlouvy o spolupráci, rámcové smlouvy, pracovní smlouvy apod.), aby přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, podepisoval písemnosti, podepisoval rozpočty, podával nabídky do veřejných zakázek, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, aby zastupoval společnost v plném rozsahu při jednání se státními institucemi a podřízenými úřady, aby zastupoval společnost při správě vozového parku společnosti (nákup, prodej a přepis vozidel), aby zplnomocňoval třetí osoby k jednání za společnost na příslušných úřadech a dále ve všech dalších provozních záležitostech společnosti.

Zmocněnec níže svým podpisem tuto plnou moc od zmocnitele přijímá a prohlašuje, že na základě této udělené plné moci bude za zmocnitele jednat osobně.

Tato plná moc se uděluje od jejího vystavení na dobu určitou do 1.6.2025.

V Toužimi, dne 17.6.2024

.....
Ing. Daniel Kavina, jednatel
Zmocnitel

V Toužimi, dne 17.6.2024

.....
xxx, ředitel
Zmocněnec