

**Dodatek č. 9****ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy Sádek u Dívčího Hradu  
uzavřené**

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen NOZ)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj

Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zouhar, xxx

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01  
xxx

Bruntál Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** GB-geodezie, spol. s r.o.

Sídlo: Tuřanka 1521/92 b, 627 00 Brno - Slatina

Zastoupený: Ing. Zdeněk Láska, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

IČO: 26271044

DIČ: CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I Předmět a důvod dodatku

### 1. Změna počtu měrných jednotek

Z důvodu potřeby narovnat počet měrných jednotek na základě skutečně uhrazených prací se mění počet měrných jednotek u etapy následovně:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění z 105 MJ na 103 MJ.

2. Na základě změny rozsahu díla dle předchozího bodu tohoto dodatku se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (Položkový výkaz činností). Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v článku **VI. Cena za provedení díla** bod 6.1. smlouvy o dílo takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 119 210,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	732 750,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	86 520,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 938 480,- Kč</b>
DPH 21%	407 080,80 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 345 560,80 Kč</b>

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Číslo smlouvy objednatele: 594-2020-571101

Číslo smlouvy zhotovitele: GB20202S002

V Ostravě dne: 12.03.2025

V Brně dne: 11.03.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Zdeněk Láska**  
jednatel společnosti  
GB-geodezie, spol. s r.o.

V z.

**Ing. Tomáš Hořelica**  
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Sádek u Dívčího Hradu

Příloha dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností - KoPÚ Sádek u Divčího Hradu

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13			30.9.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	613			30.9.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	24			30.4.2024
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	103			30.6.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7			30.6.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	39			31.3.2026
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	618			31.10.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	618			31.10.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 119 210</b>	<b>31.3.2026</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	617			30.7.2025
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	40			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	100			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	5			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	617			<b>31.3.2026</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	3			do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>732 750</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	618			<b>30.11.2026</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>86 520</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 119 210 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	732 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	86 520 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 938 480 Kč</b>
DPH 21% v Kč	407 080,80 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 345 560,80 Kč</b>

V Ostravě dne 12.03.2025

V Brně dne 11.03.2025

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Mgr. Dana Lišková  
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
 pro Moravskoslezský kraj

.....  
 Ing. Zdeněk Láska  
 jednatel společnosti  
 GB-geodezie, spol. s r.o.

V z.  
 Ing. Tomáš Hořelica  
 Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.