

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová

E-mail: brno.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátcem DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 20 odst. 20.2 smlouvy dohodly na níže specifikovaných změnách:

I.

Z důvodu personální změny na straně objednatele nově zastupuje objednatele Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.

II.

Na základě informace zhotovitele o skutečném rozsahu provedených prací v rámci zpracování dokumentace technického řešení PSZ v k. ú. Přísnovice, dojde ke snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c). Dále zhotovitel uvedl, že nebude možné schválit PSZ ve všech zastupitelstvech dotčených obcí ve stanoveném termínu, tj. do 30.3.2025, protože termín jednání zastupitelstva Obce Vranovice je stanoven na 29.4.2025. Z tohoto objektivního důvodu, dochází v souladu s čl. 6.3.1 g) smlouvy k posunu termínů předání k akceptačnímu řízení u dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c).

Na základě aktuální informace zhotovitele o skutečném rozsahu provedených prací, dochází tímto dodatkem ke změně počtu měrných jednotek podle skutečnosti a posunu termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčích částí:

U dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) se mění termín předání k akceptačnímu řízení z původního termínu 30.3.2025 na nový termín 15.5.2025.

U dílčí části 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy se mění termín předání k akceptačnímu řízení z původního termínu 30.3.2025 na nový termín 15.5.2025.

U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy dochází podle skutečnosti ke **snížení** počtu měrných jednotek z původních 90 MJ **na 59 MJ**, tj. o 31 MJ, cena za 1MJ 1 210,00 Kč bez DPH - snížení ceny o 37 510,00 Kč bez DPH. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se mění z původního termínu 30.3.2025 na nový termín 15.5.2025.

U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy dochází podle skutečnosti ke **snížení** počtu měrných jednotek z původních 10 MJ **na 0 MJ**, tj. o 10 MJ, cena za 1MJ 1 210,00 Kč bez DPH - snížení ceny o 12 100,00 Kč bez DPH. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se mění z původního termínu 30.3.2025 na nový termín 15.5.2025.

U dílčí části 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy dochází podle skutečnosti ke **snížení** počtu měrných jednotek z původní 1 MJ **na 0 MJ**, tj. o 1 MJ, cena za 1MJ 72 600,00 Kč bez DPH - snížení ceny o 72 600,00 Kč bez DPH. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se mění z původního termínu 30.3.2025 na nový termín 15.5.2025.

Výše popsanými **změnami** (snížení) počtu měrných jednotek **podle skutečně provedených prací** dochází k celkovému **snížení ceny díla o 122 210,00 Kč bez DPH.**

III.

Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání:

Čl. 3. odst. 3.1. nově zní:

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	xxx Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	xxx Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	xxx Kč
Celková cena Díla bez DPH	5 589 692,60 Kč
DPH 21 %	1 173 835,45 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	6 763 528,05 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

IV.

Na základě výše uvedených změn se mění Příloha č. 1 SoD Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

V.

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Brno

Datum: 12. 3. 2025

GB-geodezie, spol. s r.o.

Místo: Brno

Datum: 11. 3. 2025

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro JMK

„elektronicky podepsáno“

Jméno: Ing. Zdeněk Láška
Funkce: jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 k SoD – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Přisnotice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	xxx	xxx	30.8.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	xxx	xxx	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	644	xxx	xxx	30.8.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	39	xxx	xxx	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	156	xxx	xxx	30.4.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	10	xxx	xxx	30.4.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	281	xxx	xxx	30.4.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	703	xxx	xxx	30.6.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	703	xxx	xxx	30.6.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					xxx	30.6.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	702	xxx	xxx	15.5.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	60	xxx	xxx	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	59	xxx	xxx	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	0	xxx	xxx	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	0	xxx	xxx	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	702	xxx	xxx	31.3.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	23	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				

6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					xxx	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	703	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					xxx	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					xxx	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					xxx	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					xxx	
Celková cena bez DPH v Kč					5 589 692,60	
DPH 21% v Kč					1 173 835,45	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					6 763 528,05	