

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.9.2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín.

Zastoupená: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ
pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Hořelícou,
xxx, Pobočka Nový Jičín

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) "ORIS" spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988

Zastoupená: Petrem Machalou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petr Machala

V technických záležitostech zastoupená: Petr Machala, xxx

Vedoucí týmu: Petr Machala

Zástupce vedoucího týmu: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 8dsrqkn

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc

Číslo účtu: 1025500073/5500

DIČ: CZ42767661

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 13. 09. 2023, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravské Vlkovice**“, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

1. PREAMBULE

Na základě skutečně provedeným pracím dochází k úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích částí:

6.2.7 - Rozbor současného stavu

6.2.8 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

6.4 - Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

Na základě výše uvedeného dochází také ke změně části **3. CENA DÍLA** a Přílohy č. 1 tohoto dodatku – **Položkový výkaz činností**.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Změna počtu MJ plnění dle skutečnosti:

Na základě skutečného stavu dochází ke změně počtu MJ u dílčích částí 6.2.7 *Rozbor současného stavu*, 6.2.8 *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků*, 6.3.1 *Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")*, 6.3.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona*, 6.4 *Hlavní celek 3 „Mapové dílo“*.

Objednatel souhlasí s úpravou MJ u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	MJ	Počet MJ dle SoD	Počet MJ dle skutečnosti	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	239	242	880,00	212 960,00
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	239	242	880,00	212 960,00
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	237	242	1 760,00	425 920,00
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	237	242	1 540,00	372 680,00
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	239	242	550,00	133 100,00

2.2 Změna části 3. CENA DÍLA

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	1 370 820,00
---	--------------

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	1 086 195,00
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	133 100,00
Celková cena Díla bez DPH	2 590 115,00
DPH 21 %	543 924,15
Celková cena Díla včetně DPH	3 134 039,15

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Ostrava
Datum: 12.03.2025

"ORIS" spol. s r.o.
Místo: Olomouc
Datum: 10.03.2025

elektronicky podepsáno

Jméno: **Mgr. Dana Lišková**
Funkce: ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

Jméno: **Petr Machala**
Funkce: jednatel

V z.
Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

Příloha : Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravské Vlkovice - Dodatek č. 2

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	224	1 650,00	369 600,00	30.11.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	22	2 750,00	60 500,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	117	4 400,00	514 800,00	30.04.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0	4 400,00	0,00	30.04.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	242	880,00	212 960,00	31.05.2025
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	242	880,00	212 960,00	30.06.2025
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 370 820,00	30.6.2025
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	242	1 760,00	425 920,00	30.03.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	8	2 200,00	17 600,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	80	1 320,00	105 600,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	50	1 650,00	82 500,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	11 000,00	11 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	13 552,00	13 552,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	7 744,00	7 744,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	2 904,00	2 904,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	242	1 540,00	372 680,00	31. 3. 2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 500,00	11 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	14 520,00	14 520,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	11 858,00	11 858,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	6 776,00	6 776,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	2 541,00	2 541,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 086 195,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	242	550,00	133 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč				133 100,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 370 820,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 086 195,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				133 100,00	
Celková cena bez DPH v Kč				2 590 115,00	
DPH 21% v Kč				543 924,15	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				3 134 039,15	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava

Datum: 12.03.2025

"ORIS" spol. s r.o.

Místo: Olomouc

Datum: 10.03.2025

elektronický podepsáno

Jméno: **Mgr. Dana Lišková**

Funkce: ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

Jméno: Petr Machala

Funkce: jednatel

V z.

Ing. Tomáš Hořelica

Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ