

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál xxx, vyšší rada Pobočky Bruntál
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál Partyzánská 1619/7, 79201 Bruntál
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o.
Sídlo:	Lidická 700/19, Veverí, 602 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Martin Vokřál, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vokřál, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
Číslo účtu:	382047743/0300
IČO:	64608531

DIČ:	CZ64608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Článek I. Předmět dodatku

1. Změna údajů u objednatele

Mění se údaje o osobách oprávněných jednat v technických záležitostech za objednatele. Došlo ke změně úřední oprávněné osoby, která vede řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Tvrdkov, místo Mgr. Renáty Ryšánkové je úřední oprávněnou osobou Bc. Martin Rechtorík.

2. Změna sídla zhotovitele

Na základě požadavků zhotovitele se mění sídlo zhotovitele následovně:
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

3. Změna bankovního spojení zhotovitele

Na základě požadavků zhotovitele se mění bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele následovně:
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 382047743/0300

4. Změna ve vedení společnosti

Ve vedení společnosti EKOTOXA s.r.o. došlo ke změně jednatele společnosti místo Dr. Ing. Jiří Vrabel je nyní jednatelem společnosti Ing. Martin Vokřál.

5. Změna počtu měrných jednotek

Z důvodu potřeby narovnat počet měrných jednotek na základě skutečně uhrazených prací se mění počet měrných jednotek u etap následovně:

- 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ se mění z 290 MJ na 288 MJ,
- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění z 166 MJ na 151 MJ,
- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z 24 MJ na 0 MJ,
- 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se mění z 10 MJ na 0 MJ,
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z 290 MJ na 284 MJ,
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění z 290 MJ na 284 MJ,
- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) se mění z 28 MJ na 9 MJ,

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) se mění z 60 MJ na 22 MJ,
 - 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) se mění z 20 MJ na 0 MJ,
 - 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z 290 MJ na 284 MJ,
 - 3.6. Mapové dílo se mění z 290 MJ na 283 MJ.
6. Na základě změny rozsahu díla dle předchozího bodu tohoto dodatku se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (Položkový výkaz činností). Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v článku **VI. Cena za provedení díla** bod 6.1. smlouvy o dílo takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 161 820 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	643 860 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	141 500 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	70 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 017 180,00 Kč
DPH 21%	423 607,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 440 787,80 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 26.03.2025

V Opavě dne 25.03.2025

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Martin Vokřál
Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

V z.

Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

Příloha : Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo dle dodatku č. 3 - KoPÚ Mirošín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 500	19 500	30.1.2018 4)
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 200	6 600	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	288	1 500	432 000	30.1.2018 4)
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	151	2 400	362 400	5.11.2018 4)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 100	0	5.11.2018 4)
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 200	0	5.11.2018 4)
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	290	560	162 400	30.11.2017 4)
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	284	630	178 920	15.4.2019 4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 161 820	15.4.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	284	840	238 560	15.11.2019 4)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	9	1 700	15 300	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	550	12 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	284	1 225	347 900	30.10.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	7 500	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					643 860	
3.6.	Mapové dílo	ha	283	500	141 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					141 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	200	350	70000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					70000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 161 820 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	643 860 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	141 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 017 180,00 Kč
DPH 21% v Kč	423 607,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 440 787,80 Kč

V Ostravě dne 26.03.2025

V Opavě dne 25.03.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajsného pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Martin Vokřál
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
 vedoucí společník smlouvy o združení
 do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

V z.
 Ing. Tomáš Hořelica
 Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.