

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo dle dodatku č. 4 - KoPÚ Tvrdkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1500	13 500	30.1.2018 4)
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2200	13 200	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	473	1200	567 600	30.1.2018 4)
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	171	2800	478 800	1.10.2018 4)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2500	0	1.10.2018 4)
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1200	0	1.10.2018 4)
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	475	560	266 000	30.11.2017 4)
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	468	630	294 840	1.3.2019 4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 633 940	1.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	468	840	393 120	15.11.2019 4)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	53	1700	90 100	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	51	550	28 050	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	1000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	468	1225	573 300	30.10.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	7500	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 114 570	
3.6.	Mapové dílo	ha	468	650	304 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					304 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	200	350	70 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					70 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 633 940 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 114 570 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	304 200 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 122 710,00 Kč
DPH 21% v Kč	655 769,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 778 479,10 Kč

V Ostravě dne 26.03.2025

V Ostravě dne 25.03.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajsného pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

V z.
 Ing. Tomáš Hořelica
 Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

.....
 Ing. Martin Vokřál
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
 vedoucí společník smlouvy o združení
 do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.