

Položkový výkaz činnosti – Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Javorník v Krkonoších a v navazující části k.ú. Rudník

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle SoD	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle Dodatku č. 1	Cena bez DPH celkem v Kč dle Dodatku č. 3	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	5 000,00	5 000,00	25 000,00	31.7.2024
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	10 000,00	10 000,00	30 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	471	900,00	990,00	466 290,00	30.11.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	900,00	990,00	29 700,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	276	2 200,00	2 420,00	667 920,00	31.3.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	2	10 000,00	11 000,00	22 000,00	31.3.2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	6	1 500,00	1 650,00	9 900,00	31.3.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	501	361,00	397,10	198 947,10	30.7.2025
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	501	361,00	397,10	198 947,10	30.9.2025
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč						1 648 704,20	30.9.2025
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	499	1 010,00	1 111,00	554 389,00	30.09.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	150	500,00	550,00	82 500,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	160	500,00	550,00	88 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	50	500,00	550,00	27 500,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	20 000,00	22 000,00	22 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				0,00	
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	7 070,00	7 777,00	7 777,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	4 040,00	4 444,00	4 444,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 515,00	1 666,50	1 666,50	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	499	1 010,00	1 111,00	554 389,00	30.9.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	22 000,00	44 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)	100 bm	1	6 600,00	7 260,00	7 260,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				0,00	
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	7 070,00	7 777,00	7 777,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	4 040,00	4 444,00	4 444,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 515,00	1 666,50	1 666,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč						1 407 813,00	xxxxx

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	501	361,00	397,10	198 947,10	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					198 947,10		xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny							
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč						1 648 704,20 Kč	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč						1 407 813,00 Kč	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč						198 947,10 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč						3 255 464,30 Kč	
DPH 21% v Kč						683 647,50 Kč	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč						3 939 111,80 Kč	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Hradec Králové

Datum: 26.03.2025

AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: PRAHA

Datum: 25.03.2025

"elektroniky podepsáno"

Jméno: Ing. Petr Lážňovský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: jednatel

- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.
- 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
- 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.
- 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ