

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno

Kontaktní údaje:

Tel.: 602 559 300 Ing. Miroslava Priessnitzová

E-mail: brno.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavičkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

DIČ: CZ41601483

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Z důvodu personální změny na straně objednatele nově zastupuje objednatele Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.

Na základě aktuální informace zhotovitele o skutečném rozsahu provedených prací a vyhotoveného seznamu s výměrami pozemků, které jsou dotčeny aktualizací PSZ v souladu s čl. 6.3.2 h) smlouvy o dílo byl rozsah aktualizace PSZ klasifikován jako dílčí část 6.3.2.h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha s počtem měrných jednotek 2 MJ.

I.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo ve znění předešlých dodatků mění následovně:

U dílčí části 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha dochází podle skutečnosti **ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 1 MJ na 2 MJ**,

U dílčí části 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 50 ha dochází podle skutečnosti **ke snížení počtu měrných jednotek z původní 1 MJ na 0 MJ**,

U dílčí části 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha dochází podle skutečnosti **ke snížení počtu měrných jednotek z původní 1 MJ na 0 MJ**.

Provedenými změnami dochází **k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy** o dílo ve znění pozdějších dodatků **o 500,00 Kč bez DPH**, tj. 605,00 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění čl. 3. CENA DÍLA, odstavec 3.1. smlouvy o dílo. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	715 000,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	345 500,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	90 000,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	1 150 500,00 Kč
DPH 21 %	241 605,00 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	1 392 105,00 Kč

II.

Na základě výše uvedených změn se mění Příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění předešlých dodatků zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

V Brně

Datum: 27.3.2025

V Brně

Datum: 26.3.2025

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Za věcnou správnost: Ing. Hana Divinová

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č.4 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křížovice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	7	700,00	4 900,00	31.3.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	1	2 500,00	2 500,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	47	1 100,00	51 700,00	31.3.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	43	1 900,00	81 700,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	116	2 300,00	266 800,00	31.10.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1	5 000,00	5 000,00	31.10.2022
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	54	1 600,00	86 400,00	31.3.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	90	1 200,00	108 000,00	31.3.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	90	1 200,00	108 000,00	31.1.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					715 000,00	31.01.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	90	1 300,00	117 000,00	28.3.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	10	1 200,00	12 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	27	1 000,00	27 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	0	2 000,00	0,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)					
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	2	5 000,00	10 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	0	3 000,00	0,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	0	1 500,00	0,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	90	1 500,00	135 000,00	31. 10. 2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	5 000,00	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)					
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	5 000,00	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 000,00	3 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 500,00	1 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					345 500,00	xxxxx

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	90	1 000,00	90 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					90 000,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					715 000,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					345 500,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					90 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 150 500,00	
DPH 21% v Kč					241 605,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 392 105,00	