


HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ – POLNÍ CESTY TCHOŘOVICE



- | | | | |
|-----------|---|---|--|
| | | - nabytí účinnosti smlouvy
- den předání staveniště/zahájení prací
- provádění prací
- přerušení prací
- uzlový bod
- ukončení prací
- termín předání a převzetí dokončeného díla | |
| 1. | 1. uzlový bod – dokončení pokládky štěrkodrti na C4 | 18. týden, do 30.04.2025 – 146 dnů | |
| 2. | 2. uzlový bod – dokončení pokládky štěrkodrti na C6 | 16. týden, do 15.04.2025 – 131 dnů | |
| 3. | 3. uzlový bod dokončení pokládky penetračního makadamu na C4 a C6 | 19. týden, do 09.05.2025 – 155 dnů | |

V případě nevhodných klimatických podmínek, může dojít k mírnému posunu data realizace u činností, které jsou na vhodných klimatických podmínkách závislé.

Aktualizováno 26.3.2025