

Stavba	Polní cesty C24, C48 a C69 v k.ú. Božejovice																																			
Zadavatel	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj																																			
Popis	Harmonogram výstavby																																			
Měsíc	Srpen			Září			Říjen			Listopad			Prosinec			Leden			Únor			Březen			Duben			Květen								
Dny																																				
Uzlové body	01.08.2024-18.09.2024 Úprava pláně vč. zkoušek úrodnosti pláně - polní cesty C24,C48,C69										19.09.2024-23.10.2024 Zhotovení asfaltového krytu vozovky C24																				12.05.2024-23.05.2024 Zhotovení asfaltového krytu vozovky C48 a C69					
SO 101 - Polní cesta C24																																				
odstranění křovin a pařezů																																				
zemní práce																																				
úprava aktivní zohry/pláně včetně zkoušek																																				
trativody																																				
vozovkové vrstvy																																				
ACP																																				
ACO																																				
zpevnění krajnic																																				
stavební práce																																				
propustky																																				
sadové úpravy																																				
dokončovací práce																																				
přerušení prací	ÚPLNĚ																																			
SO 102-1 a 2 - Polní cesta C48																																				
odstranění křovin a pařezů																																				
zemní práce																																				
úprava aktivní zohry/pláně včetně zkoušek																																				
trativody																																				
vozovkové vrstvy 1																																				
vozovkové vrstvy 2																																				
ACP																																				
ACO																																				
zpevnění krajnic																																				
stavební práce(ohumusování)																																				
propustky																																				
sadové úpravy																																				
dokončovací práce																																				
odstraňování následků extrémních srážek																																				
přerušení prací	ÚPLNĚ																																			
SO 104 - Polní cesta C69																																				
odstranění křovin a pařezů																																				
zemní práce																																				
úprava aktivní zohry/pláně včetně zkoušek																																				
trativody																																				
vozovkové vrstvy																																				
ACP																																				
ACO																																				
zpevnění krajnic																																				
stavební práce																																				
propustky																																				
sadové úpravy																																				
dokončovací práce																																				
odstraňování následků extrémních srážek																																				
přerušení prací	ÚPLNĚ																																			
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky																																				
1.8.2024																																				
Termín dokončení																																				
30.5.2025																																				
Termín vyklizení stavěniště																																				
30.5.2025																																				

*všechny následující práce se budou odvíjet podle klimatických podmínek

*všechny následující práce se budou odvíjet podle klimatických podmínek