

DODATEK č. 11 KE SMLouvĚ O Dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávnění jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Ing. Pavlem Zajíčkem
ředitelem KPÚ pro JMK
Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí
pobočky Břeclav
Ing. Simona Konečná, pobočka Břeclav
nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
+420 725 548 180
+420 727 956 362
breclav.pk@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ01312774, není plátce DPH

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C,
vložka č. 19972.

(dále jen „zhotovitel“)

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel
xxx
xxx / xxx
xxx
2r63dp8
ČS Třebíč
1521409359/0800
63470985
CZ63470985

Článek I.

S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj stal Ing. Pavel Zajíček a novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Z těchto důvodů došlo k úpravě kontaktních údajů na straně objednatele.

Článek II.

V období období od 27.1. do 4.2.2025 obdržel zpracovatel připomínky nebo nesouhlasy vlastníků 54 LV, což činilo 54,35 % výměry zpracovávaného území. Po projednání se všemi vlastníky, kteří se dostavili k projednání bylo dosaženo souhlasu 71,83 % výměry řešeného území. V období od 4.2. do 21.3.2025 byly zhotovitelem zapracovány obdržené připomínky nebo nesouhlasy do návrhu nového uspořádání pozemků a dotčení vlastníci opětovně pozváni k projednání přepracovaného návrhu, a to na den 31.3.2025.

Z toho důvodu dochází k posunu smluvního termínu plnění u níže uvedeného fakturačního celku:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín: 31.3.2025

Nový termín: 31.7.2025

Článek III.

Ve smyslu výše popsanych změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 31.3.2025

V Třebíči dne: 27.3.2025

Ing. Pavel Zajíček
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
jednatelé
EKOS T, spol. s r.o. Třebíč

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 11 k SoD - KoPÚ v k.ú. Uherčice u Hustopečí

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole-	bod	0			
	Doplnění stávajícího bodového pole-	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	846	650	549 900,00	30.6.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	38	1 000	38 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	141	2 000	282 000,00	15.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	249	2 000	498 000,00	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	428	1 900	813 200,00	15.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	926	300	277 800,00	30.6.2021
	Studie odtokových poměrů-	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	926	300	277 800,00	28.02.2022
3.4.6.	Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků dle dodatku č.6	ks	1	47 200	47 200,00	31.10.2022
3.4.7.	Dokumentace dodatečné změny obvodu KoPÚ, včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků dle dodatku č.10	ks	1	54 400	54 400,00	30.11.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.7.) bez DPH v Kč					2 838 300,00	30.11.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	900	600	540 000,00	2.5.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	175	1 000	175 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	87	800	69 600,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	12	2 000	24 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	898	850	763 300,00	31.7.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 591 900,00	

3.6.	Mapové dílo					
3.6.1.	Mapové dílo - neřešené pozemky	ha	26	300	7 800,00	30.11.2024
3.6.2.	Mapové dílo - řešené pozemky	ha	898	300	269 400,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.1.-3.6.2.) bez DPH v Kč					277 200,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.7.) bez DPH v Kč	2 838 300,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 591 900,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.1.-3.6.2.) bez DPH v Kč	277 200,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	4 707 400,00 Kč	
DPH 21 % v Kč	988 554,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 695 954,00 Kč	

Pozn. Přeškrtnuté položky nebudou v KoPÚ realizovány.