

Dodatek č. 7
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupen: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí pobočky Opava**
Adresa: **Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
+420 724945188**

Telefon: xxx
E-mail: z49per3
ID DS: Česká národní banka
Bankovní spojení: 3723001/0710
Číslo účtu: 01312774
IČ: CZ 01312774 - není plátcem DPH
DIČ:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GB-geodezie, spol. s r.o.**

sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
zastoupen: Ing. Zdeněk Láska, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 4pq7xj6
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 115-6799070217/0100
IČ: 26271044
DIČ: CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném: U KS v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku je změna pobočky, která vede řízení z Pobočky Frýdek-Místek na Pobočku Opava.

Mění se údaje objednatele o osobách oprávněných jednat v technických záležitostech za objednatele, adresa, email, tel., tak jak je vyznačeno v hlavičce na první straně.

Dále se mění:

- bod 5.2. smlouvy o díla následovně: Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.
- bod 7.1. smlouvy o díla následovně: Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský Kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.

- 1.2. Dále je předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Fryčovice (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu etapy 3.4.3 *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a změna termínu 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.*

Důvodem těchto změn je, že v rámci námitkového řízení v etapě soupisu nároků došlo ze strany několika vlastníků k nesouhlasu s řešením dle § 3 odst. 3 zákona. Prozatím nebyl s jednotlivými vlastníky projednán způsob řešení dané situace. Zřejmě dojde k zařazení jejich pozemků mezi pozemky neřešené. Toto však prozatím nebylo rozhodnuto. Stále přetrvává problém s extrémním nedostatkem státní a obecní půdy pro účely vypracování PSZ. Aktuálně se připravuje směna pozemků státu a jednotlivých vlastníků do sousedního k.ú. za účelem pokrytí nároků PSZ, aby nemuselo dojít k zastavení KoPÚ Fryčovice z výše zmíněného důvodu. Uvedená fakta komplikují práce na pozemkových úpravách Fryčovice jako celku. Momentálně vlivem nedostatku státní a obecní půdy a vlivem nedořešených podmínek z etapy nároky není možno započít práce na etapě 3.5.2 – vypracování návrhu nového uspořádání. Z těchto důvodů je žádán posun termínů u výše uvedených etap.

- Termín fakturačního celku 3.4.3 *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* se mění z 31.3.2025 na 31.10.2025.
- Termín dílčí části 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* ze 31. 1. 2026 na 31.8.2026

jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu.
- 2.2. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl

sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 31.03.2025

V Brně dne: 25.03.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r. o.

V z.
Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

Příloha:
Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 - KoPÚ Fryčovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	17			30.10.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	6			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1037			30.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	63			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	82			30.6.2024
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	289			31.10.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	24			31.10.2025
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	1			31.1.2026
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1100			30.8.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1095			31.1.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 109 000,00	31.1.2026
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1095			30.6.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	140			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	184			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	25			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1095			31.8.2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 606 950,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	1095			do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					175 200,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 109 000,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 606 950,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					175 200,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 891 150,00	

DPH 21% v Kč	817 141,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 708 291,50

V Ostravě: 31.03.2025

V Brně: 25.03.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.

V z.
Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK