

Nedílná součást dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dubnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	500	3 000	15.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	500	4 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu	ha	427	700	298 900	15.6.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	427	370	157 990	15.6.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	65	1 400	91 000	15.12.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	1	1 000	1 000	15.12.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	427	360	153 720	15.6.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>709 610</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	427	305	130 235	15.12.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks (sond)	0	2 550	0	15.12.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	17	900	15 300	15.12.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	560	30 800	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 500	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	427	600	256 200	<b>15.8.2018</b>
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>448 535</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	427	250	106 750	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>						
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	30	500	15 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>						

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	709 610 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	448 535 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	106 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	15 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 279 895 Kč</b>
DPH 21% v Kč	268 777,95 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 548 672,95 Kč</b>

V Ostravě dne 31.03.2025

V Brně dne 28.03.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**

ředitelka Krajsného pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

V z.

**Ing. Tomáš Hořelica**

Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

.....  
**Ing. Martin Vokřál**

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucí společník smlouvy o združení  
do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"