

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín

Pavel Záhorský, odborný referent Pobočky Hodonín

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Ing. Osička +420 727 956 480

p. Záhorský +420 606 600 926

r.osicka@spucr.cz

p.zahorsky@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

AGERIS s.r.o.

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

RNDr. Josef Glos, jednatel

Ing. Mira Koukalová

+420 545 558 810

ageris@ageris.cz

zr6jqnz

ČSOB a.s.

382293143/0300

255 76 992

CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Ing. Mira Koukalová

Ing. Michael Konvičný

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

Ing. Michal Večeře

dále jen „zhotovitel“.

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou.**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. SoD ze dne 24.3.2015 upravují termíny ucelené části fakturačního celku přípravných prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

FC 3.1. Přípravné práce:

3.1.3. Rozbor současného stavu - termín plnění se z 24.1.2016 mění na **30.11.2015**.

3.1.3. Vodohospodářská studie - termín plnění se z 24.1.2016 mění na **30.11.2015**.

Důvodem změny termínů je příznivá kapacitní situace na straně zhotovitele.

Ostatní části smlouvy se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 19.11.2015

Za objednatele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj



Za zhotovitele:

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

 AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 5, 602 00 Brno
IČO: 25576992
DIČ: CZ25576992 ①

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo

Příloha k dodatku č.1 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	47	500	23 500	24.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 500	17 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1109	420	465 780	24.11.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	407	470	191 290	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 516	55	83 380	30.11.2015
	Vodohospodářská studie	ha	360	100	36 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	340	1 700	578 000	24.5.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	150	1 500	225 000	24.6.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1516	350	530 600	24.9.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					2 151 050	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1516	450	682 200	24.3.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	98	200	19 600	24.3.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	60	250	15 000	24.3.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	810	200	162 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	140	600	84 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	210	600	126 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1516	800	1 212 800	18.12.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	6 000	18 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 319 600	24.3.2018
3.3	Mapové dílo	ha	1516	200	303 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					303 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	600	400	240 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	2 151 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 319 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	303 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 013 850 Kč
DPH 21% v Kč	1 052 909 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 066 759 Kč

V Brně dne 19.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

