

Dodatek č. 6

**ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Malá Véska
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen NOZ) mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zouhar, xxx
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01
Bruntál
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **EKOTOXA s.r.o.**
za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
Sídlo: **Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno**
Zastoupený: **Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem**
vedoucí společník smlouvy o sdružení do
společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Martin Vokřál, jednatel**
vedoucí společník smlouvy o sdružení do
společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: rdb3fk8
Bankovní spojení: **ČSOB, a. s.**
Číslo účtu: **382047743/0300**
IČO: 64608531
DIČ: CZ64608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za

zpracování návrhu KoPÚ:

xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Změna ve vedení společnosti

Ve vedení společnosti EKOTOXA s.r.o. došlo ke změně jednatele společnosti místo xxx je nyní jednatelem společnosti Ing. Martin Vokřál.

2. Změna sídla zhotovitele

Na základě požadavků zhotovitele se mění sídlo zhotovitele následovně:

Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

3. Změna bankovního spojení zhotovitele

Na základě požadavků zhotovitele se mění bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele následovně:

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

Číslo účtu: 382047743/0300

4. Změna počtu měrných jednotek

Z důvodu potřeby narovnat počet měrných jednotek na základě skutečně uhrazených prací se mění počet měrných jednotek u etap následovně:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění z 170 MJ na 164 MJ,
- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z 10 MJ na 3 MJ,
- 3.5.1.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) se mění ze 120 MJ na 87 MJ,
- 3.5.1.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) se mění z 15 MJ na 3 MJ,

5. Na základě změny rozsahu díla dle předchozího bodu tohoto dodatku se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (Položkový výkaz činností). Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v článku **VI. Cena za provedení díla** bod 6.1. smlouvy o dílo takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 269 950 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	844 750 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	357 420 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	75 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 547 120 Kč
DPH 21%	534 895,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 082 015,20 Kč

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu.

2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 09.04.2025

V Opavě dne 08.04.2025

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Martin Vokřál
Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

V z.

Ing. Kateřina Neumanová
Zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK

Příloha : Položkový výkaz činností

Příloha dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností - KoPÚ Malá Véska

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 800	10 800	30.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	510	875	446 250	30.10.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	164	2 350	385 400	28.5.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	1 900	5 700	28.5.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 1)	100 bm	10	2 500	25 000	28.5.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	510	360	183 600	30.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	518	400	207 200	15.11.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 269 950	15.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	518	540	279 720	30.11.2020
3.5.1.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	42	1 700	71 400	
3.5.1.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	87	450	39 150	
3.5.1.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	3	950	2 850	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	518	785	406 630	30.7.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 4)	ks	3	15 000	45 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					844 750	
3.6.	Mapové dílo	ha	518	690	357 420	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					357 420	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	150	500	75 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 5)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					75 000	

Rekapitulace hlavních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 269 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	844 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	357 420 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 547 120 Kč
DPH 21% v Kč	534 895,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 082 015,20 Kč

V Ostravě dne 09.04.2025

V Ostravě dne 08.04.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajsného pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Martin Vokřál
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
 vedoucí společník smlouvy o združení
 do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

V z.
 Ing. Kateřina Neumanová
 Zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK

1) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zhotovitelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

3) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

4) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.