

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí
Pobočky Brno

Kontaktní údaje:

Adresa:

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Tel.:

+420 602559300

E-mail: .

brno.pk@spucr.cz

ID datové schránky:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

DIČ:

CZ01312774, není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

(2) Geocart CZ spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova
653/143, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771

Zastoupená:

Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem

Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel

Ing. Pavel Svoboda, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID datové schránky:

3v2d84r

Bankovní spojení:

KB a.s.

Číslo účtu:

107-9911410247/0100

IČO:

25567179

DIČ:

CZ25567179

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako
„Smluvní strana“)

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Letkovice, lokalita Pod hrází je snížení rozsahu plnění smlouvy o dílo v rámci návrhových prací. Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav č. j. SPU 014447/2025/Vel bylo vydáno dne 3.2.2025 a právní moci nabylo dne 10.3.2025. Žádný z účastníků řízení nepodal odvolání proti tomuto rozhodnutí. Vzhledem k této skutečnosti, nebude využito ustanovení čl. 6.3.5. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení.

2. ZMĚNA PLNĚNÍ

U dílčí části 6.3.5. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení dochází ke **snížení počtu měrných jednotek z původních 3 MJ na 0 MJ.**

Provedenou změnou dochází k celkovému **snížení** hodnoty závazku ze smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků **o 3 000,00 Kč bez DPH**, tj. 3 630,00 Kč včetně DPH.

Tabulka v čl. 3.1 SoD nově zní:

Hlavní celek 1 - Přípravné práce celkem bez DPH	71 500,00 Kč
Hlavní celek 2 - Návrhové práce celkem bez DPH	77 000,00 Kč
Hlavní celek 3 - Mapové dílo celkem bez DPH	4 000,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	152 500,00 Kč
DPH 21 %	32 025,00 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	184 525,00 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění předešlých dodatků, se nemění.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Brno

Datum: 8. 4. 2025

Geocart CZ spol. s r. o.

Místo: Brno

Datum: 7. 4. 2025

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Bc. Ondřej Hrdlička Ing. Pavel Svoboda
jednatel jednatel
Geocart CZ spol. s r. o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Grycová

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 4 – Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Letkovice, lokalita "Pod hrázi"

	Hlavní celek / dílčí část	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	0	x	x	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	4	4 000,00	16 000,00	31.5.2021
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	2	2 500,00	5 000,00	31.5.2021
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	0	x	x	x
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	11	3 500,00	38 500,00	30.9.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2- Zákona	100 bm	0	x	x	x
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	4	1 500,00	6 000,00	28.2.2022
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0	x	x	x
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	4	1 500,00	6 000,00	31.3.2022
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					71 500,00	31.03.2022
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	4	9 000,00	36 000,00	31.1.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2)	ha	0	1 000,00	0,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	1 000,00	0,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	x	x	x	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)	ks	x	x	x	31.7.2023
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ 3), 11)	ha	1	1 000,00	1 000,00	
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	4	9 000,00	36 000,00	31.07.2023
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000,00	4 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Výhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	0	x	x	x
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 12)	LV	0	3 000,00	0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					77 000,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	4	1 000,00	4 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč					4 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč						71 500,00
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč (včetně 6.3.5.)						77 000,00
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč						4 000,00
Celková cena bez DPH v Kč						152 500,00
DPH 21% v Kč						32 025,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč						184 525,00