

Dodatek č. 8 **ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29. 10. 2019**

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín xx
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o.
Sídlo:	Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Martin Vokřál
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vokřál
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	ČSOB Opava
Číslo účtu:	382047743/0300
IČ:	64608531
DIČ:	CZ64608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

dále jen „zhotovitel“.

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

V souladu se smlouvou o dílo ze dne 29. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sklenov**“ (dále jen „KoPÚ Sklenov“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“).

1. PREAMBULE

Předmětem dodatku je změna údajů u objednatele – Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín (dále jen „pobočka Nový Jičín“) i zhotovitele.

Na základě reorganizace přešla agenda bývalé Pobočky Frýdek-Místek (okresu Frýdek-Místek) na Pobočku Opava od 1. 7. 2024, což bylo 11 rozpracovaných komplexních pozemkových úprav. V návaznosti s cíli SPÚ optimalizovat výkon pracovišť, zefektivnit a dynamizovat proces pozemkových úprav a zajistit stejnou úroveň provádění ve všech regionech, se dohodlo, že KoPÚ Sklenov převezme Pobočka Nový Jičín. Vydaným usnesením č.j. SPU 368127/2024/Pš přešla KoPÚ Sklenov na Pobočku Nový Jičín, k dalšímu řízení. Pobočka Opava dne 14. 10. 2024 přípisem č.j. SPU 403722/2024/Pš s předáním řízení KoPÚ Sklenov seznámila všechny známé účastníky řízení (datum doručení 24.10.2024). Následně Pobočka Nový Jičín převzala spisovou dokumentaci.

Na základě kontroly spisové dokumentace, při vkládání údajů do ISPU si Pobočka Nový Jičín všimla nesouladu a nelogické návaznosti v poslední etapě KoPÚ Sklenov, mezi textem smlouvy a přílohou č. 1 - Položkový výkaz činností. Ve smlouvě o dílo čís. objednatele 941-2019-571101 se v níže uvedeném bodu smlouvy uvádí:

„3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky zeměměřických činností využitých pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od výzvy objednatele.“

V položkovém výkazu činností je nelogicky uvedeno pevné datum předání díla – 30.9.2024.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Změna údajů u objednatele

Mění se údaje o osobách oprávněných jednat v technických záležitostech za objednatele. Došlo ke změně úřední oprávněné osoby, která vede řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Sklenov na Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín a xxx. Dále se mění jejich kontaktní informace, tak jak je uvedeno výše.

Změna sídla zhotovitele

Na základě požadavků zhotovitele se mění sídlo zhotovitele následovně:
Lidická 700/19, Veverčí, 602 00 Brno

Změna bankovního spojení zhotovitele

Na základě požadavků zhotovitele se mění bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele následovně:
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 382047743/0300

Změna ve vedení společnosti

Ve vedení společnosti EKOTOXA s.r.o. došlo ke změně jednatele společnosti místo Ing. Michala Brokla je nyní jednatelem společnosti Ing. Martin Vokřál.

Náprava nesouladu termínu předání díla dle textu smlouvy o dílo:

Pobočka na základě provedené kontroly spisové dokumentace dává do souladu s textem smlouvy o dílo termín předání díla v Položkovém výkazu činností

3.6. Mapové dílo – do 3 měsíců od výzvy zadavatele.

Ostatní články **Smlouvy o dílo č. 941-2019-571101** objednatele a **č. 52/19** zhotovitele zůstávají beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu.
2. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 23.04.2025

V Brně dne: 15.04.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Martin Vokřál
EKOTOXA s.r.o.

V z.
Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitelky
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Sklenov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 500	18 000	30.04.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 500	17 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	274	1 500	411 000	30.04.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doplnění	ha	11	1 500	16 500	30.9.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	31	1 800	55 800	30.04.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	77	390	30 030	30.09.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	153	1 500	229 500	30.09.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	27	1 500	40 500	30.9.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona vč. GP	100 bm	10	1 700	17 000	30.04.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	0	2 500	0	30.09.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	308	620	190 960	30.09.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	296	555	164 280	12.11.2021
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - doplnění	ha	11	555	6 105	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 197 175	30.4.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	300	920	276 000	31.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	27	1 500	40 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	37	300	11 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	59	400	23 600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	299	1 240	370 760	31.05.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					751 960	
3.6.	Mapové dílo	ha	300	550	165 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					165 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 197 175 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	751 960 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	165 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 114 135 Kč
DPH 21% v Kč	443 968,35 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 558 103,35 Kč

V Ostravě dne: 23.04.2025

V Brně dne: 15.04.2025

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

„elektronicky podepsáno“

.....
Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Martin Vokřál
jednatel EKOTOXA s.r.o.

V z.
Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitelky Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj