

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 550-2024-520203 uzavřené dne 20.6.2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysocina.kraj@spu.gov.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov
Tel.: +420 727 957 212
E-mail: lubos.rudisar@spu.gov.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupený: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou
představenstva,
Ing. Martinem Bašárem, členem
představenstva,
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
8yuchp8

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

1/28



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 / **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20.6.2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 18.10.2024 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 1.11.2024, na provedení díla s názvem: „Polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova“ (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. II Předmět a účel dodatku

1. Změna hodnoty závazku se týká méněprací na SO VRN z důvodu zmenšení rozsahu provedených zkoušek formou odvrťů v konstrukčních vrstvách penetračního makadamu.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy

1. Tato změna řeší zmenšení rozsahu provedených zkoušek formou odvrťů v konstrukčních vrstvách penetračního makadamu.

Čl. IV Změna ceny díla

1. Součet méněprací vyplývajících z tohoto dodatku je 30 384,90 Kč bez DPH a dojde ke snížení hodnoty zakázky.
2. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	12 811 478,12 Kč
DPH 21 % činí	2 690 410,41 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	15 501 888,53 Kč

Čl. V Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 je rozdílový rozpočet s vyčíslenými méněpracemi

5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel

V Jihlavě dne 24.4.2025

„elektronicky podepsáno“

.....

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Zhotovitel

V Brně dne 24.4.2025

.....

xxxxxxxxxxx
STRABAG a.s.

.....

xxxxxxxxxxx
STRABAG a.s.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

.....

Ing. Miroslava Smejkalová
Pobočka Pelhřimov

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: GAKV - Krajinotvorná opatření a přístupové komunikace, polní cesty s protierozními pr					Nákladové středisko: GAKV		
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava Tovární 3 62000 Brno		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:		Objednatel: Státní pozemkový úřad Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a Praha 3 - Žižkov 130 00		IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	
Za zhotovitele: Tel.:+420545423711/ e-mail:				Za objednatele: Tel.:+420()/ e-mail:			

OBJEKT - SP: 3/23/1 (1) - Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
7.		ZBV2				
7.3.		Inženýrská činnost				
7.3..02	043194000.1	Ostatní zkoušky	ks	-13,000	2.337,30	-30.384,90
7.3.	Celkem	Inženýrská činnost				
7.	Celkem	ZBV2				

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Rekapitulace nabídkového rozpočtu

OBJEKT:		
ČP	Název objektu	Celkem částka
7.3.	Inženýrská činnost	-30.384,90 CZK
7.	ZBV2	-30.384,90 CZK
Celkem rozpočet		-30.384,90 CZK
Částka DPH 21%		-6.380,83 CZK
Celkem včetně DPH 21%		-36.765,73 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko