

**Název stavby: Hlavní polní cesta HC1 a IP17, IP18 v k.ú. Litenčice**  
 Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,  
 pobočka Kroměříž  
 Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Harmonogram prací - smlouva č. 1 stavební část	2025																						Následná péče do 30.11.2025	Následná péče do 30.11.2026	Následná péče do 30.11.2027											
	Říjen		Listopad			Prosinec				Leden					Únor				Březen			Duben				Květen										
Týden	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
<b>SO101 - Hlavní polní cesta HC1 a IP17, IP18 v k.ú. Litenčice</b>																																				
Zemní práce																																				
Sanace pláně štěrkokdrťí																																				
Sanace pláně vápněním																								*												
Konstrukční vrstvy vozovky																																				
Obrusná vrstva z HDK																																				
Obrusná vrstva z ACO																													*							
Dokončovací a terénní úpravy na komunikaci																																				
<b>SO 102,103 - Iterakční prvek IP17, IP18 v k. ú. Litenčice</b>																																				
Výsadby																																				
<b>Následná Péče</b>																																				
Následná péče 2025																																				
Následná péče 2026																																				
Následná péče 2027																																				

Předání a převzetí dokončeného díla - do 6.6.2025

**Uzlové body Hlavní polní cesta HC1 a IP17, IP18 v k.ú. Litenčice**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Sanace pláně vápněním   | do 29.3.2025 |
| 2. Obrusná vrstva z ACO    | do 30.4.2025 |
| Dokončení stavebních prací | 14.05.2025   |

V Brně dne 14.4.2025



Vedoucí přípravy výroby  
 Ekostavby Brno, a.s.