

Dodatek č. 10

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 929-2019-523206

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky Znojmo
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešová, KPÚ pro JmK, pobočka Znojmo
V technických záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešová, KPÚ pro JmK, pobočka Znojmo
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Telefon:	+420 721 935 114
E-mail :	znojmo.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	262 71 044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 929-2019-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stošíkovice na Louce** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na **změně termínu odevzdání hlavního celku 3.6. Mapové dílo** a na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla, a to s ohledem na sjednanou vyhrazenou změnu závazku u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části **3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.**

Smluvní strany se dále dohodly tak, že dodatkem č. 9 sjednaný **termín předání hlavního celku 3.6. Mapové dílo** „do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 31. 3. 2025“ bude nahrazen novým termínem „**do 3 měsíců od výzvy objednatele**“.

Důvodem pro posunutí termínu shora uvedeného hlavního celku 3.6. je skutečnost, že objednatel vzhledem k dříve uzavřeným dodatkům a změnám jednotlivých ujednání smlouvy dosud nevydal rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav a nemohl tak objednateli zaslat výzvu k odevzdání předmětného hlavního celku. Sjednaný mezní termín 31. 3. 2025 tak nebude možné zhotovitelem dodržet.

Smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 9.3.4. smlouvy změnily rozsah dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice tak, že upravily počet měrných jednotek z původních 9 nově na 18 MJ (100 bm), a to na základě **výhrady změny závazku ze smlouvy** podle ust. § 100 odst. 1 zákona. Při zachování jednotkových položkových cen uvedených v položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, tak dojde k navýšení ceny dílo o **49.500,- Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 929-2019-523206 ze dne 30. 10. 2019 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 24. 3. 2025

V Brně dne dle el. podpisu 24. 3. 2025

„elektronicky podepsáno“

RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

Ing. Zdeněk Láska
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností – neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství)

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stošíkovice na Louce - Dodatek č. 10

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	x	x	30. 11. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	395	x	x	30. 11. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	180	x	x	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	12	x	x	31.10.2021
	Dokumentace zjišťování průběhu hranic KoPÚ v rozšířeném obvodu	ks	1		x	31.5.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	x	x	31.5.2024
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - vyhrazená změna dle § 100 odst. 1 ZZVZ	100 bm	9	x	x	
	Ověření polohy u bodů KK 3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných	ks	8	x	x	31.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	578	x	x	31. 7. 2022
	Rozbor současného stavu - víceparé	ks	2	x	x	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	578	x	x	31.7.2022
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - víceparé	ks	2	x	x	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					x	31. 7. 2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	578	x	x	30. 4. 2023
	Vypracování plánu společných zařízení - víceparé	ks	2	x	x	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	x	x	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	x	x	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	x	x	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	578	x	x	31. 5. 2024
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - víceparé	ks	2	x	x	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					x	
3.6.	Mapové dílo	ha	578	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					x	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxx
Celková cena bez DPH v Kč	3 309 380 Kč
DPH 21% v Kč	694 969,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 004 349,80 Kč

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 24. 3. 2025

V Brně dne dle el. podpisu 24. 3. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová

vedoucí pobočky

.....
Ing. Zdeněk Láska

jednatel