

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 30-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bořice u Domažlic, Černovice u Bukovce, Draženov, Klenčí pod Čerchovem, Prapoříšně, Přívozec a Zíchov“ pro část 3) KoPÚ v k.ú. Draženov uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**
ID DS: **z49per3**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucí pobočky**
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **727 956 737**
Fax: **729 922 139**
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý**
Bankovní spojení: **KB a.s.**
Číslo účtu: **21106-381/0100**
IČ/DIČ: **25227751 / CZ25227751**
Telefon: **377 237 577**
E-mail: **geo@geo.cz**
ID DS: **7s47464**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č.2

- 2.1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SoD č.30-2013-504202“ – posunutí termínu plnění fakturačního celku 2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. a 2.2. Vypracování

ga

návru nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ na základě podané Žádosti o prodloužení termínů dodavatelem č.j. SPU 617731/2015 ze dne 25.11.2015. Objednatel na navržené termíny uvedené v Žádosti nepřistoupil a navrhuje jiné termíny. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění podle návrhu objednatele, tj. ve FC 2.1. z původního termínu 30.11.2015 na termín 30.4.2016 a ve FC 2.2 z původního termínu 30.6.2016 na 30.9.2016.

2.2 Příloha č.1 ke SoD č.30-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	510	200	102 000	30.04.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	510	50	25 500	30.06.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	510	100	51 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	510	400	204 000	30.06.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	125	800	100 000	31.03.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	105	800	84 000	31.03.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	496	200	99 200	31.05.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH						665 700
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	496	400	198 400	30.04.2016
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	496	400	198 400	30.09.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH						396 800
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	40	1 000	40 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	496	200	99 200	2
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH						139 200

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	665 700 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	396 800 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	139 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 201 700 Kč
DPH v Kč	252 357 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 454 057 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 27.11.2015

Z a o b j e d n a t e l e:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e:

GEO Hrubý spol. s r.o.
Jlavecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel společnosti
GEO Hrubý spol. s r.o.