

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 550-2024-520203 uzavřené dne 20.6.2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov
Tel.: +420 727 957 212
E-mail: l.rudisar@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupený: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou
představenstva,
Ing. Martinem Bašárem, členem
představenstva,
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
8yuchp8

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

1/28



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 / **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20.6.2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 18. 10. 2024, na provedení díla s názvem: „Polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova“ (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. II Předmět a účel dodatku

1. Změna hodnoty závazku se týká víceprací na SO01 z důvodu úpravy odvodňovacího systému podélných drenáží v části úseku nově budované komunikace HC6.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy

1. Na základě zavodnění aktivní zóny části polní cesty HC6 v km 0,400 – 0,600, kdy vlivem intenzivních dešťových srážek došlo k nasycení a rozbřednutí již zlepšené vrstvy aktivní zóny. Zeminy se tak staly neúnosnými a docházelo k jejich vytlačování do konstrukční vrstvy. Z tohoto důvodu byla doplněna nad rámec PD drenáž vpravo v úseku 0,390 – 0,550 (160bm), vlevo v úseku 0,290 – 0,390 (navazuje na otevřený příkop, 100bm) a převedení v km 0,550 zprava doleva do otevřeného příkopu (5bm). Celkem se jedná o 265bm.

Čl. IV Změna ceny díla

1. Součet víceprací vyplývajících z tohoto dodatku je 156 713,79 Kč bez DPH a dojde k navýšení hodnoty zakázky.
2. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	12 841 863,02 Kč
DPH 21 % činí	2 696 791,23 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	15 538 654,25 Kč

Čl. V Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
a. Přílohou č. 1 je rozdílový rozpočet s vyčíslenými vícepracemi
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel

V Jihlavě dne 1.11.2024

Zhotovitel

V Brně dne 1.11.2024

„elektronicky podepsáno“

.....

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

XXXXXXXXXXXX
STRABAG a.s.

.....

XXXXXXXXXXXX
STRABAG a.s.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

.....

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina

.....

XXXXXXXXXXXX
STRABAG a.s.

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: GAKV - Krajinotvorná opatření a přístupové komunikace, polní cesty s protierozními pr					Nákladové středisko: GAKV		
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava Tovární 3 62000 Brno		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:		Objednatel: Státní pozemkový úřad Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a Praha 3 - Žižkov 130 00		IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	
Za zhotovitele: Tel.:+420545423711/ e-mail:				Za objednatele: Tel.:+420()/ e-mail:			

OBJEKT - SP: 3/23/1 (1) - Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
6.		ZBV				
6.1.		Drenáž HC6 - 265m				
6.1..13	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	79,500	421,70	33.525,15
6.1..17	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	79,500	48,10	3.823,95
6.1..18	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	265,000	69,20	18.338,00
6.1..19	214500311	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopískem, výšky přes 550 do 850 mm	m	265,000	93,40	24.751,00
6.1..1A	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	147,080	518,60	76.275,69
6.1.	Celkem	Drenáž HC6 - 265m				156.713,79 CZK
6.	Celkem	ZBV				156.713,79 CZK



Rekapitulace nabídkového rozpočtu

OBJEKT:		
ČP	Název objektu	Celkem částka
6.1.	Drenáž HC6 - 265m	156.713,79 CZK
6.	ZBV	156.713,79 CZK
Celkem rozpočet		156.713,79 CZK
Částka DPH 21%		32.909,90 CZK
Celkem včetně DPH 21%		189.623,69 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko