

harmonogram stavebních prací VPC1a a VPC3																				
Popis	2025																			
	19.týden	20.týden	21.týden	22.týden	23.týden	24.týden	25.týden	26.týden	27.týden	28.týden	29.týden	30.týden	31.týden	32.týden	33.týden	34.týden	35.týden	36.týden	37.týden	38.týden
VPC1a																				
zahájení stavby 5.5.2025																				
přípravné práce																				
aktivní zóna / pláň																				
konstrukční vrstvy																				
terénní úpravy / ukončení																				
VPC3																				
přípravné práce																				
aktivní zóna / pláň																				
konstrukční vrstvy																				
terénní úpravy / ukončení																				
dokončení stavebních prací 29.8.2025																				