

POLNÍ CESTA VC4 v k.ú. Dráčov u Těmic

rozdílový rozpočet - méněpráce (ceny bez DPH)

	Náklady stavby celkem	Méněpráce	%	Vícepráce	%	Celkem - absolutní hodnota čísel méněpr.a vícepr.	%	Náklady stavby celkem po změně
VC4 s M1		51 603,36		0,00		51 603,36		
VRN		0,00		0,00		0,00		
Celkem stavba	9 557 308,23	51 603,36	0,54	0,00	0,00	51 603,36	0,54	9 505 704,87

Stavba: Polní cesta VC4 v k.ú. Dráčov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní hodnota	množství nová hodnota	Rozdíl množství pro M1	J.cena [CZK] dle SOD	Cena [CZK] původní	Cena [CZK] nová	Rozdíl cen [CZK] + vícepráce (- méněpráce)	odkaz na SOD	
Náklady soupisu celkem											0,00	0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						51 603,36	0,00			
D	1		Zemní práce						51 603,36	0,00			
1	K	155135111	Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem zřízení	m3									
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155135111								
2	K	155135112	Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem odstranění	m2									
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155135112								
3	K	155135125	Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem Přeprava pytlů za každý i započatý kilometr	m2									
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155135125								
12					0,000	-12,000	2 729,86		32 758,32	0,00	-32 758,32	dle SOD ř.160	
12					0,000	-12,000	1 296,42		15 557,04	0,00	-15 557,04	dle SOD ř.161	
120					0,000	-120,000	27,40		3 288,00	0,00	-3 288,00	dle SOD ř.162	