

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1186-2024-520203 uzavřené dne 23.10.2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysocina.kraj@spu.gov.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov
Tel.: +420 721 444 167
E-mail: lubos.rudisar@spu.gov.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: ms4my27

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 176725996/0300
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447 je plátcem DPH

1/28



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně**, oddíl **C**, vložka **26547**
(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 23.10.2024 a upravené dodatkem č. 1 ze dne 20.1.2025, dodatkem č. 2 ze dne 29.1.2025, dodatkem č. 3 ze dne 10.2.2025, dodatkem č. 4 ze dne 29.4.2025 a dodatkem č. 5 ze dne 7.5.2025, na provedení díla s názvem: „Polní cesta VC4 v k.ú. Dráchov u Těmic“ (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. II Předmět a účel dodatku

1. Tento dodatek řeší méněpráce související se změnou provedení obtoku koryta při stavbě propustku.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy

1. Při stavebních pracích byl obtok koryta proveden jiným způsobem, který nevyžadoval zatěsnění koryta vodního toku pytli s pískem.
2. Z toho důvodu dochází k méněpracím u těchto položek v soupisu prací:
č. 160 R 155135111
č. 161 R 155135112
č. 162 R 155135125.
3. Tímto dodatkem dojde ke snížení hodnoty závazku ze smlouvy o 51 603,36 Kč bez DPH.

Čl. IV Změna ceny díla

1. Tímto dodatkem dojde ke snížení hodnoty závazku ze smlouvy o 51 603,36 Kč bez DPH.
2. Tímto dodatkem dojde ke změně smlouvy o dílo v článku III Cena díla, bod 4 takto:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí 9 505 704,87 Kč
DPH 21 % činí 1 996 198,02 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 11 501 902,89 Kč

Čl. V Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 je rozdílový rozpočet s vyčíslenými méněpracemi
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel

V Jihlavě dne 19.5.2025

„elektronicky podepsáno“

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Zhotovitel

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14.5.2025

.....
Ing. Radek Lunzar
prokurista
AQUASYS spol. s r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

.....
Ing. Miroslava Smejkalová
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov

POLNÍ CESTA VC4 v k.ú. Dráčov u Těmic

rozdílový rozpočet - méněpráce (ceny bez DPH)

	Náklady stavby celkem	Méněpráce	%	Vícepráce	%	Celkem - absolutní hodnota čísel méněpr.a vícepr.	%	Náklady stavby celkem po změně
VC4 s M1		51 603,36		0,00		51 603,36		
VRN		0,00		0,00		0,00		
Celkem stavba	9 557 308,23	51 603,36	0,54	0,00	0,00	51 603,36	0,54	9 505 704,87

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Polní cesta VC4 v k.ú. Dráčov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní hodnota	množství nová hodnota	Rozdíl množství pro M1	J.cena [CZK] dle SOD	Cena [CZK] původní	Cena [CZK] nová	Rozdíl cen [CZK] + vícepráce (- méněpráce)	odkaz na SOD
----	-----	-----	-------	----	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------	---	--------------

Náklady soupisu celkem

0,00	0,00
------	------

0,00
0,00

1	K	155135111	Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem zřízení	m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155135111				
2	K	155135112	Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem odstranění	m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155135112				
3	K	155135125	Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem Přeprava pytlů za každý z započatý kilometr	m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155135125				

12	0,000	-12,000	2 729,86	32 758,32	0,00	-32 758,32	dle SOD f.160
12	0,000	-12,000	1 296,42	15 557,04	0,00	-15 557,04	dle SOD f.161
120	0,000	-120,000	27,40	3 288,00	0,00	-3 288,00	dle SOD f.162