

Dodatek č. 7

**ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Malá Véska
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen NOZ) mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01
Bruntál
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **EKOTOXA s.r.o.**
za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
Sídlo: Lidická 700/19, Veverí, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem
vedoucí společník smlouvy o sdružení do
společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vokřál, jednatel
vedoucí společník smlouvy o sdružení do
společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: rdb3fk8
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 382047743/0300
IČO: 64608531
DIČ: CZ64608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ: xxx
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Změna osoby ve věcech technických:

V technických věcech oprávněn jednat xxx.

2. Změna počtu měrných jednotek

Z důvodu potřeby narovnat počet měrných jednotek na základě skutečně uhrazených prací se mění počet měrných jednotek u etap následovně:

- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z 3 MJ na 0 MJ,

3. Na základě změny rozsahu díla dle předchozího bodu tohoto dodatku se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (Položkový výkaz činností). Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v článku **VI. Cena za provedení díla** bod 6.1. smlouvy o dílo takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 264 250 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	844 750 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	357 420 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	75 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 541 420 Kč
DPH 21%	533 698,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 075 118,20 Kč

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu.
2. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Číslo smlouvy objednatele: 1388-2017-571101

Číslo smlouvy zhotovitele: 57/2017

V Ostravě dne 29.05.2025

V Brně dne 27.05.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Martin Vokřál
Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

V z.
Ing. Kateřina Neumanová
Zástupckyně ředitelky KPÚ pro MSK

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností - KoPÚ Malá Véska

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 800	10 800	30.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	510	875	446 250	30.10.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	164	2 350	385 400	28.5.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 900	0	28.5.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 1)	100 bm	10	2 500	25 000	28.5.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	510	360	183 600	30.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	518	400	207 200	15.11.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 264 250	15.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	518	540	279 720	30.11.2020
3.5.1.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	42	1 700	71 400	
3.5.1.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	87	450	39 150	
3.5.1.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	3	950	2 850	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	518	785	406 630	30.7.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 4)	ks	3	15 000	45 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					844 750	
3.6.	Mapové dílo	ha	518	690	357 420	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					357 420	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	150	500	75 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 5)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					75 000	

Rekapitulace hlavních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 264 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	844 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	357 420 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 541 420 Kč
DPH 21% v Kč	533 698,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 075 118,20 Kč

V Ostravě dne 29.05.2025

V Brně dne 27.05.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajsného pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Martin Vokřál
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
 vedoucí společník smlouvy o združení
 do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

V z.
 Ing. Kateřina Neumanová
 Zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK

1) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zhotovitelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

3) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

4) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.