

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 20. 7. 2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, Bc. Hubert Mikuš, Pobočka Nový Jičín
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	jednatel Martinem Vondráčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
ID DS:	8dsrqkn

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

V souladu s ustanovením **Článku XII.** odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 20. 7. 2020, jejímž předmětem a účelem je dle **Článku I.** vypracování zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubojaty**“ (dále jen „KoPÚ Lubojaty“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“).

1. PREAMBULE

Na základě kontroly spisové dokumentace si Pobočka Nový Jičín všimla nesouladu a nelogické návaznosti v poslední etapě KoPÚ Lubojaty, mezi textem smlouvy a přílohou č. 1 - Položkový výkaz činností. Ve smlouvě o dílo č. objednatele 646-2020-571101 se v níže uvedeném bodu smlouvy uvádí:

„3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky zeměměřických činností využitě pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od výzvy objednatele.“

V položkovém výkazu činností je nelogicky uvedeno pevné datum předání díla – do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. do 30. 6. 2025.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Náprava nesouladu termínu předání díla dle textu smlouvy o dílo:

Pobočka na základě provedené kontroly spisové dokumentace dává do souladu s textem smlouvy o dílo termín předání díla v Položkovém výkazu činností

3.6. Mapové dílo – do 3 měsíců od výzvy zadavatele.

Ostatní články **Smlouvy o dílo č. 646-2020-571101** zůstávají beze změny.

Čl. II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 06.06.2025

Za objednatele:

„elektronicky podepsáno“

V Plzni dne: 04.06.2025

Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Martin Vondráček
jednatel

V z.

Ing. Kateřina Neumanová

Zástupkyně ředitelky Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Lubojaty

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 500	33 000	31.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	438	800	350 400	31.5.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	32	1 600	51 200	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	174	2 700	469 800	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	5 400	16 200	30.4.2022
3.4.3. a	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - doměření (duplicita, nesouhlas)	100 bm	7	5 400	37 800	30.6.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	469	200	93 800	31.07.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	469	300	140 700	31.08.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 192 900	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	469	700	328 300	31.08.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	500	37 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	1 000	7 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	469	1 000	469 000	31.10.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					901 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	469	350	164 150	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					164 150	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 192 900 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	901 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	164 150 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 258 850 Kč	
DPH 21% v Kč	474 358,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 733 208,50 Kč	

V Ostravě dne: 06.06.2025

V Plzni dne: 04.06.2025

Za objednatele :

Za zhotovitele:

"elektronicky podepsáno"

"elektronicky podepsáno"

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Martin Vondráček
jednatel

V z.
Ing. Kateřina Neumanová
Zástupkyně ředitelky Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj