

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 5 - KoPÚ Orličky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 000	5 000	30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	662	1 500	993 000	30.9.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	115	300	34 500	15.10.2021
	Vícepráce dod2		60		18 000	30.4.2023
	Méněpráce dod 5		-1		-300	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	225	1 600	360 000	16.2.2022
	Vícepráce dod2 (10MJ z dosud nevyčerpaného zasmělněného počtu)					30.9.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	20	500	10 000	30.9.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	26	500	13 000	15.11.2022
	Méněpráce dod 5		-8		-4 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	662	495	327 690	30.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	662	430	284 660	30.11.2022
	Vícepráce dod2		9		3 870	30.11.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 065 420	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	662	675	446 850	30.11.2022
	Vícepráce dod2		8		5 400	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	110	500	55 000	
	Méněpráce dod 5		-54		-27 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	150	30 000	
	Méněpráce dod 5		-81		-12 150	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodoohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	500	7 500	
	Méněpráce dod 5		-15		-7 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	662	1 000	662 000	29. 3. 2024
	Vícepráce dod2		8		8 000	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 198 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	662	320	211 840	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Vícepráce dod2		9		2 880	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					214 720	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 065 420 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 198 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	214 720 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 478 240 Kč
DPH 21% v Kč	730 430 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 208 670 Kč

V Pardubicích dne 18.05.2025

V Opavě dne 17.05.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

"elektronicky podepsáno"

"elektronicky podepsáno"

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera

Ing. Martin Vokřál

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“