

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 3 – Komplexní pozemkové úpravy Studené

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	3 000,00	12 000,00	30.9.2024
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - upraveno dodatkem 1	ha	138	1 760,00	242 880,00	30.9.2024
	dodatek č. 2 - méněpráce		-2		-3 520,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - upraveno dodatkem 1	100 bm	100	6 050,00	605 000,00	30.9.2024
	dodatek č. 2 - méněpráce		-5		-30 250,00	
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - - upraveno dodatkem 1	100 bm	10	6 050,00	60 500,00	30.9.2024
	dodatek č. 2 - méněpráce		-10		-60 500,00	
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů - upraveno dodatkem 1	100 bm	20	3 850,00	77 000,00	30.9.2024
	dodatek č. 2 - méněpráce		-2		-7 700,00	
6.2.7	Rozbor současného stavu - upraveno dodatkem 1	ha	138	605,00	83 490,00	30.9.2024
	dodatek č. 2 - méněpráce		-2		-1 210,00	
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - upraveno dodatkem 1	ha	138	660,00	91 080,00	28.2.2025
	dodatek č. 2 - méněpráce		-2		-1 320,00	
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 067 450,00	28.2.2025
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - upraveno dodatkem 1	ha	138	924,00	127 512,00	16.6.2025
	dodatek č. 2 - méněpráce		-2		-1 848,00	
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem 1	ha	25	2 200,00	55 000,00	
	dodatek č. 3 - méněpráce		-17		-37 400,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem 1	100 bm	50	880,00	44 000,00	
	dodatek č. 3 - méněpráce		-37		-32 560,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem 1	100 bm	5	1 760,00	8 800,00	
	dodatek č. 3 - méněpráce		-5		-8 800,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem 1	ks	1	23 100,00	23 100,00	
	dodatek č. 3 - méněpráce		-1		-23 100,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11) - upraveno dodatkem 1	ha	1	6 050,00	6 050,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11) - upraveno dodatkem 1	ha	1	3 300,00	3 300,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) - upraveno dodatkem 1	ha	1	1 265,00	1 265,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - upraveno dodatkem 1	ha	138	1 320,00	182 160,00	30.9.2026
	dodatek č. 2 - méněpráce		-2		-2 640,00	

6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - upraveno dodatkem 1	ks	2	22 000,00	44 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) - upraveno dodatkem 1	100 bm	11	2 750,00	30 250,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) - upraveno dodatkem 1	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) - upraveno dodatkem 1	ha	1	9 240,00	9 240,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) - upraveno dodatkem 1	ha	1	5 280,00	5 280,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) - upraveno dodatkem 1	ha	1	1 980,00	1 980,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					435 589,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ - upraveno dodatkem 1	ha	138	825,00	113 850,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	-2		-1 650,00			
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					112 200,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 067 450,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					435 589,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					112 200,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 615 239,00	
DPH 21% v Kč					339 200,19	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 954 439,19	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 8.7.2025

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 8.7.2025

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Státní pozemkový úřad

Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek

Funkce: jednatel společnosti

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

7) Počet Měrných jednotek je stanoven podle původní katastrální hranice.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ