

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě (dodatek č. 5) – Komplexní pozemkové úpravy Vičkovice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 500,00	4 500,00	30.9.2021
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	290	450,00	130 500,00	31.10.2021
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	82	2 200,00	180 400,00	31.8.2022
	Dodatečné práce - dodatek č. 2		3	4 667,00	14 001,00	31.10.2023
	Měněpráce dle dodatku č. 3		-2	2 200,00	-4 400,00	
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	10	2 000,00	20 000,00	28.2.2023
	Měněpráce dle dodatku č. 3		-4		-8 000,00	
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	67	1 900,00	127 300,00	30.6.2022
	Měněpráce dle dodatku č. 3		-3		-5 700,00	
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	290	250,00	72 500,00	30.9.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	290	250,00	72 500,00	28.2.2023
	Měněpráce dle dodatku č. 3		-1		-250,00	
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					603 351,00	28.2.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	290	700,00	203 000,00	29.2.2024
	Měněpráce dle dodatku č. 3	ha	-1		-700,00	
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	20	400,00	8 000,00	
	Vícepráce dle dodatku č. 3		2		800,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	40	1 200,00	48 000,00	
	Vícepráce dle dodatku č. 3		9		10 800,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	10	1 200,00	12 000,00	
	Měněpráce dle dodatku č. 3		-7		-8 400,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	40 000,00	80 000,00	

6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	4 900	4 900,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 800	2 800,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	Dodatek č. 5 - méněpráce		-1		-2 800,00	
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 050	1 050,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	Dodatek č. 5 - méněpráce		-1		-1 050,00	
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	290	600	174 000,00	31.03.2025
	Méněpráce dle dodatku č. 3		-1		-600,00	
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	7	700	4 900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	Dodatek č. 5 - vícepráce		4		2 800,00	
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	4 200	4 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	2 400	2 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	900	900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					577 000,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	290	250,00	72 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	Méněpráce dle dodatku č. 3		-1		-250,00	
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					72 250,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					603 351,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					577 000,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					72 250,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 252 601,00	
DPH 21% v Kč					263 046,21	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 515 647,21	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 14.7.2025

GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Pardubice

Datum: 14.7.2025

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: jednatel