

Položkový výkaz činnosti – Příloha dodatku č. 3 – Komplexní pozemkové úpravy Chornice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	2 000,00	32 000,00	30.06.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	6 000,00	30 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porost	ha	1067	800,00	853 600,00	30.09.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	19	5 000,00	95 000,00	30.09.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	1067	205,00	218 735,00	30.09.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu - méněpráce	ha	-4	205,00	-820,00	30.09.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1067	300,00	320 100,00	30.01.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - méněpráce	ha	-4	300,00	-1 200,00	30.01.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 547 415,00	31.3.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1067	289,00	308 363,00	31.1.2025
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - méněpráce	ha	-8	289,00	-2 312,00	
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	150	500,00	75 000,00	
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy - méněpráce	ha	-1	500,00	-500,00	
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	100	1 582,00	158 200,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - méněpráce	100 bm	-25	1 582,00	-39 550,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	100	1 562,00	156 200,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - méněpráce	100 bm	-46	1 562,00	-71 852,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	8	25 000,00	200 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy - méněpráce	ks	-7	25 000,00	-175 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha	1			
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	2 023,00	2 023,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	1 156,00	1 156,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	433,50	433,50	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1067	600,00	640 200,00	30.09. 2025
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - méněpráce	ha	-8	600,00	-4 800,00	30.09. 2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	40 000,00	80 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	15 000,00	15 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	4 200,00	4 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel

6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2 400,00	2 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	900,00	900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 350 061,50	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	1067	300,00	320 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ - méněpráce	ha	-8	300,00	-2 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					317 700,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 547 415,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 350 061,50	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					317 700,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 215 176,50	
DPH 21% v Kč					675 187,07	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 890 363,57	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 18.6.2025

Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES -
geodetické práce s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 16.6.2025

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing. Miroslav Kučera
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Jindřich Brynda
Funkce: jednatel