

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo dle dodatku č. 7 - KoPÚ Bílá Voda

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	31.3.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	4 000	16 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	565	900	508 500	31.7.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	140	2 800	392 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 800	476 000	30.4.2021
	Měněpráce dle dodatku č. 7		-14		-39 200	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 1)	100 bm	20	2 800	56 000	
3.4.4.	Měněpráce dle dodatku č. 7		-6		-16 800	31.8.2022
	Rozbor současného stavu	ha	565	300	169 500	
3.4.5.	Měněpráce dle dodatku č. 7		-1		-300	31.5.2021
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	565	300	169 500	
3.4.5.	Měněpráce dle dodatku č. 7		-2		-600	30.9.2021
	Aktualizace soupisu nároků v souvislosti s neřešenými pozemky po aktualizaci vyhlášky 13/2014 - Vícepráce dle dodatku č. 3	ks	1	5 600	5 600	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 744 200	1.12.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	565	470	265 550	31.3.2023
	Měněpráce dle dodatku č. 7		-2		-940	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	40	500	20 000	31.3.2023
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	50	1 000	50 000	
	Měněpráce dle dodatku č. 7		-30		-30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	5	3 000	15 000	28.2.2024
	Měněpráce dle dodatku č. 7		-5		-15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	565	500	282 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Měněpráce dle dodatku č. 7		-2		-1 000	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	15 000	30 000	
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					616 110	
3.6.	Mapové dílo	ha	565	150	84 750	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Měněpráce dle dodatku č. 7		-2		-300	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					84 450	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 744 200 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					616 110 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					84 450 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	2 444 760 Kč
DPH 21% v Kč	513 400 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 958 160 Kč

V Pardubicích dne: 14.7.2025

V Jablonném nad Orlicí dne 14.7.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

elektronicky podepsáno

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Jan Mühlhansl, jednatel

GEODES - geodetické práce s.r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.