

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k Dodatku č.4 k SoD – Komplexní pozemkové úpravy Očelice

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet MJ	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 000,00	7 000,00	31.1. 2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000,00	30 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	208	900,00	187 200,00	30.6. 2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 100,00	22 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	62	2 500,00	155 000,00	30.10. 2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1	4 000,00	4 000,00	30.10. 2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	228	250,00	57 000,00	31.10. 2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	227	250,00	56 750,00	28.2. 2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					518 950,00	28.2.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	228	500,00	114 000,00	30.9.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	20	1 000,00	20 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	20	1 000,00	20 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	5	3 000,00	15 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	3 500,00	3 500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	2 000,00	2 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	700,00	700,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	228	650,00	148 200,00	31.10.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000,00	16 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)	100 bm	1	2 000,00	2 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	4 500,00	4 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2 500,00	2 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	950,00	950,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					349 350,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	228	200,00	45 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč				45 600,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				518 950,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				349 350,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				45 600,00	
Celková cena bez DPH v Kč				913 900,00	
DPH 21% v Kč				191 919,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				1 105 819,00	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 14.7.2025

Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů

Místo: Hradec Králové

Datum: 14.7.2025

Jméno: Mgr. Alena Rufferová
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Jméno: Ing.Vladimír Dušek
Funkce: zástupce (reprezentant) společnosti (sdružení)
Geoplan Hradec Králové