

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

ROK 2025

Výstavba polních cest VC4-R a VC6 v k.ú. Tachov u Doks	25.8.2025 - 10.10.2025			1.				6.	
SO101 Polní cesta VC6	25.8.2025 - 25.9.2025				2.		3.		
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (VC6)	25.8.2025 - 25.9.2025								
SO101 Polní cesta VC 4-R	22.9.2025 - 10.10.2025						4.	5.	
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (VC4-R)	22.9.2025 - 10.10.2025								

1.	předání staveniště	25.08.2025
2.	dokončení studené recyklace pro VC6	04.09.2025
3.	dokončení penetračního makadamu pro VC6	25.09.2025
4.	dokončení studené recyklace pro VC4-R	02.10.2025
5.	dokončení penetračního makadamu pro VC4-R	09.10.2025
6.	dokončení stavby	10.10.2025