

## ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel:</b>  | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| <b>Sídlo:</b>      | Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice                                            |
| <b>Zastoupený:</b> | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj                |
| <b>IČO / DIČ:</b>  | 01312774 / CZ 01312774                                                             |

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Název veřejné zakázky:</b> | KoPÚ v k.ú. Malíkov nad Nežárkou     |
| <b>Sp. značka / č.j.:</b>     | SP6595/2025-505101 / SPU 331320/2025 |
| <b>UID:</b>                   | spudms00000015848188                 |
| <b>Druh veřejné zakázky:</b>  | služby                               |

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, (dále jen „zadavatel“), tímto z vlastního podnětu upravuje podmínky stanovené zadávací dokumentací k veřejné zakázce s názvem „**KoPÚ v k.ú. Malíkov nad Nežárkou**“ (dále jen „ZD“), č.j. SPU 299676/2025, ze dne 25.07.2025.

- 1) Zadavatel upravuje **termíny předání k akceptačnímu řízení** stanovené v Příloze č. 3 – Položkový výkaz činností u Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a u Dílčí části 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“, takto:

### Původní znění:

|                                                                                               | <b>termín předání<br/>k akceptačnímu řízení</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| „Přípravné práce“                                                                             | <b>28.02.2028</b>                               |
| 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“ | <b>30.04.2030</b>                               |

### Nové znění:

|                                                                                               | <b>termín předání<br/>k akceptačnímu řízení</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| „Přípravné práce“                                                                             | <b>31.03.2027</b>                               |
| 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“ | <b>31.03.2029</b>                               |

- 2) Zadavatel dále upravuje v bodě 4.1.2 ZD **předpokládaný termín dokončení realizace služeb** takto:

**Původní znění ZD:**

Protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb: **30.11.2031**

**Nové znění ZD:**

Protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb: **31.03.2030**

Na základě výše uvedeného Zadavatel provedl **změnu Zadávací dokumentace a Přílohy č. 3 – položkový výkaz činností**.

Tato změna nemá vliv na možný okruh účastníků předmětné veřejné zakázky.

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** uvedenou v článku 13, bodu 13.2 Zadávací dokumentace. Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena na **08.09.2025 do 09:00 hodin**.

Přílohy:

Zadávací dokumentace\_změna 13.08.2025

Příloha č. 3 – Položkový výkaz činností\_změna 13.08.2025

V Českých Budějovicích dne 13.08.2025

*„elektronicky podepsáno“*

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj