

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, Předměstí, 746 01 Opava

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx
E-mail: opava.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu: Česká národní banka
3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Vedoucí týmu: xxx

Zástupce vedoucího týmu: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx
E-mail: gb@geodezie-brno.cz
ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení:

Číslo účtu: Komerční banka, a.s., Zlín
115-6799070217/0100
DIČ: CZ26271044

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“) na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení dle § 56 a podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“):

PREAMBULE

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1** Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem **Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Písek u Jablunkova - dopracování** je úprava termínu předání návrhových prací.

Jedná se o úpravu termínu předání níže uvedené etapy k akceptačnímu řízení:

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – dopracování z původního termínu 31.8.2025, nově na **31.8.2026**.

- 2.2** Důvodem k úpravě termínu předání etapy je skutečnost, že došlo k velkému množství změn v evidenci katastru nemovitostí, které musí zhotovitel zpracovat do projektu pozemkových úprav a tyto změny budou často vyžadovat nové projednání návrhu nového uspořádání pozemků. Původně vypracovaný návrh (předchozím zhotovitelem) je kvalitativně nevyhovující. Dále byly zjištěny závažné rozpory vůči schválenému PSZ, což značně komplikuje situaci. Bude nutné doplnit polohopis, neboť není zpracován dostatečně. Dále bude nutné provést aktualizaci soupisů nároků jednotlivých vlastníků pozemků.

Změna termínu je uvedena v položkovém výkazu činností, jež tvoří Přílohu č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 3.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 3.4** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- (a) Příloha č. 1: **Položkový výkaz činností.**

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Opava

Datum: 18.08.2025

GB-geodezie, spol. s r.o.

Místo: Brno

Datum: 15.08.2025

Jméno: Ing. Zdeněk Šiška

Funkce: Vedoucí pobočky Opava

Jméno: Ing. Zdeněk Lásk

Funkce: jednatel GB-geodezie,
spol. s r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Písek u Jablunkova - dopracování

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1			na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1			na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1			na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - dopracování	ha	594			31.8.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč						1 774 350
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	594			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč						594 000
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč						
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč						1 774 350 Kč
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč						594 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						2 368 350 Kč
DPH 21% v Kč						497 353,50 Kč
Celková cena Díla včetně DPH v Kč						2 865 703,50 Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Opava

Datum: 18.08.2025

GB-geodezie, spol. s r.o.

Místo: Brno

Datum: 15.08.2025

Ing. Zdeněk Šiška

Vedoucí pobočky Opava

Jméno: Ing. Zdeněk Láska

Funkce: jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín stanovuje Objednatel.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.